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LOTUL 3

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,

conform legislatiei in vigoare, sunt:

e Expertiza tehnica

e Auditul energetic

e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

¢ Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 3 este

urmatorul:

astfel
>

Lotul 3 — ZONA Vergului — Dobroiesti — proiectant este asocierea SC Prointec Romania SRL si
AC Aidico Cercetare Dezvoltare SRL

Lotul 3 cuprinde un numar de 51 de blocuri/ 3.591 apartamente.

Pentru acestea sunt urmatoarele termene de realizare a documentatiilor, conform prevederilor legale,

Termenul de predare a EXPERTIZEI TEHNICE este 29 august 2012.

Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 12 octombrie




> FEtapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen _estimat

de realizare 1 noiembrie

> REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A EXECUTARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE
OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Termenul de predare 26 noiembrie. Pe baza

acestor documentatii vom intreprinde diligentele necesare emiterii autorizatiei de construire pentru

executia lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

» Termenul de ELABORARE si predare A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI
SI A DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA este 21
decembrie 2012

Dupa finalizarea intregii documentatii de proiectare elaboratd pentru toate cele 51 de blocuri, insotitd
de autorizatiile de construire, va fi organizata procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termicd este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 3, precum si informatiile centralizate le
regasiti mai jos:



LOT 3 - ZONA VERGULUI - DOBROIESTI
OFERTANT CASTIGATOR: ASOCIERERA
CERCETARE SI DEZVOLTARE SRL

CONTRACT NR. 54779/ 30.07.2012

Componenta lot

SC PROINTEC ROMANIA SRL si SC AIDICO

Anexa la contract nr. 54779/ 30.07.2012

N Adresa An AReg.'m Sistem Constructiv N Arie desf. /
Crt. constr. inaltime ap. M2
1 ALEEA DOBRINA NR. 12, BL. 1980 P+10 PREFABRICATE 132 7.230,00
49D1
2 ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 1975 S+P+10 BETON ARMAT 43 2.046,00
49B, SC. 1
3 ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 1975 S+P+10 BETON ARMAT 43 2.046,00
49B, SC. 2
4 ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. 1984 S+ 8 BETON ARMAT, BCA 52 4.641,00
D12
5 ALEEA DOBRINA NR. 7, BL. 1984 P+7 PANOURI 52 3.465,00
D10 PREFABRICATE
6 ALEEA VERGULUI NR. 2, BL. 1975 P+10 BETON 40 3.950,00
16, SC. 1
7 ALEEA VERGULUI NR. 4, BL. 1975 S+P+10 BETON 120 6.800,00
15
8 STR. ALEXANDRU IPSILANTI 1974 P+10 PANOURI 55 5.600,00
NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 1 PREFABRICATE
9 STR. ALEXANDRU IPSILANTI 1974 S+P+10 PANOURI 55 4.044,00
NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 2
10 | STR. AURULUINR. 16, BL. M3 1969 P+10 BETON 109 3.189,79
ARMAT+CARAMIDA
11 | STR. AURULUINR. 18, BL. M2 1970 P+4 CARAMIDA 60 1.004,40
12 | STR. AURULUINR. 20, BL. M1 1970 S+P+4 beton armat 40 2.220,00
13 | STR. AZOTULUINR. 3,BL.33D | 1976 P+10 PANOURI 130 4.700,00
PREFABRICATE
14 | STR. BISERICA MARCUTANR. | 1974 P+10 BETON 110 6.710,00
3,BL.35BIS
15 STR. BODESTI NR. 3, BL. K7, 1978 S+P+10 BETON ARMAT 43 4.840,00
SC.1
16 STR. CIOCARLIEI NR. 12, BL. 1984 S+P+8 PANOURI 52 5.330,00
D8
17 STR. CIOCARLIEI NR. 16, BL. 1984 P+7 PANOURI 52 3.465,00
D13 PREFABRICATE
18 STR. CIOCARLIEI NR. 20, BL. 1984 P+10 BETON 44 3.797,23
D15
19 STR. CIOCARLIEI NR. 26, BL. 1984 S+P+10 BETON ARMAT,BCA 44 3.797,23
D27
20 STR. CIOCARLIEI NR. 28, BL. 1984 P+10 BETON ARMAT 44 3.797,23
D25
21 STR. CIOCARLIEI NR. 32, BL. 1984 P+8 PANOURI 52 6.300,00
D24 PREFABRICATE
22 STR. CIOCARLIEI NR. 22, BL. 1983 S+P+10 BETON ARMAT 44 5.016,00
D29
23 STR. DELFINULUI NR. 1, BL. 1984 S+P+8 panouri 52 1.515,00
D16
24 | STR.DELFINULUI NR. 11, BL. 1984 P+8 BETON 52 5.197,50
D19
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Nr. Adresa AN AReg_im Sistem Constructiv Nr. Arie dest. /
Crt. constr. inaltime ap. M2
25 STR. DELFINULUI NR. 13, BL. 1984 P+8 BETON 52 2.700,00
20
26 STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 1973 S+P+10 BETON ARMAT 55 3.345,76
40, SC. A
27 STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 1973 S+P+10 BETON ARMAT 55 3.345,76
40, SC. B
28 STR. DELFINULUI NR. 3, BL. 1984 P+8 PANOURI BETON 52 3.330,00
D11
29 STR. DELFINULUI NR. 5, BL. 1984 P+8 BETON 52 4.797,00
D17
30 | STR. DELFINULUI NR. 6, BL. 42 1974 P+10 BETON 260 124.800,00
31 STR. DELFINULUI NR. 9, BL. 1984 S+P+8 PANOURI 52 4.200,00
D18
32 | STR. HATISULUI NR. 4, BL. H5 1982 P+4 BETON 30 1.870,00
33 STR. HA’!’ISULUI NR. 6, BL. H6 1982 S+P+4 BETON ARMAT 19 1.520,00
34 STR. HA’!’ISULUI NR. 8, BL. H7 1982 P+4 BETON 30 1.870,00
35 | STR. HATISULUI NR. 10, BL. H8 | 1982 S+P+4 beton armat+BCA 30 1.250,00
36 | STR. HATISULUINR. 9, BL. H10 | 1982 S+P+4 PANOURI 60 2.656,00
37 STR. MARCU ARMASUL NR. 3, 1973 S+P+10 BETON ARMAT, BCA 66 4.950,00
BL. 28, SC. A
38 STR. MARCU ARMASUL NR. 3, 1974 S+P+10 BETON ARMAT 66 3.200,00
BL.28,SC.B
39 STR. MARCU ARMASUL NR. 1968 P+10 PANOURI 130 9.570,00
13, BL. 23 PREFABRICATE
40 | STR. SLD. LAZAR FLOREA NR. 1976 P+10 PREFABRICATE 44 4.125,00
1, BL. 8C, SC;1 “
41 STR. SLD. ZAMBILA IONITA 1974 P+10 panouri 110 13.728,00
NR. 1, BL. 33A, SC. C+D
42 STR. SLD. ZAMBILA IONITA 1974 P+10 BETON 110 | 10.989,00
NR. 1, BL.33A,SC. A, B
43 STR. SLD. ZAMBILA IONITA 1975 S+P+10 BETON ARMAT 130 6.572,50
NR. 3, BL. 33C
44 STR. SLD. ZAMBILA IONITA 1976 P+10 BETON 44 4.048,00
NR. 4, BL. 7D, SC. A
45 | $OS. VERGULUI NR. 33, BL. K2 1978 S+P+10 beton armat 43 4.283,73
46 SOS. VERGULUI NR. 1, BL. 20 1974 P+10 PANOURI 132 7.293,00
PREFABRICATE
a7 SOS. VERGULUI NR. 19A, BL. 1978 | S+P+10+Th | pan.bet. arm.+polistiren 43 6.270,00
K1 exp.
48 | $0OS. VERGULUI NR. 21-29, BL. 1979 S+P+11 beton armat 222 9.715,00
G1-G4
49 | SOS. VERGULUINR. 33,BL. K5 | 1978 S+P+10 beton armat 43 4.620,00
50 | $0OS. VERGULUI NR. 65, BL. 17 1978 S+P+10 BETON ARMAT 43 4.620,00
51 SOS. VERGULUI NR. 67, BL. 1977 S+P+18 BETON ARMAT 98 13.600,00
15D
Total: 3.591 | 363.970,13
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