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LOTUL 11

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

e Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 11 este

urmatorul:
Lotul 11 — ZONA “Pantelimon” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL
Lotul 11 cuprinde un numar de 45 de blocuri/ 3046 apartamente

Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICA a fost predata in termen de 30 de zile de la data transmiterii

ordinului de incepere. Conform concluziilor expertilor tehnici atestati care au elaborat expertizele tehnice,
niciunul din cele 45 de blocuri nu prezintd probleme la structura de rezistentd, astfel incat etapele

programului de reabilitare termica pot continua in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

» In_continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC SI A DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 10 septembrie




> Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea_actelor aditionale la contractul de mandat — termen_estimat

de realizare 1 octombrie

» Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A
EXECUTARII _LUCRARILOR _DE _INTERVENTIE, OBTINEREA _AVIZELOR _SI
ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ecste data de 25

octombrie. Pe baza acestor documentatii se va emite autorizatia de construire pentru execufia

lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

> Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE

SARCINI SI DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA
este data de 19 noiembrie 2012.

Dupa finalizare, Intreaga documentatie de proiectare elaborata pentru toate cele 45 de blocuri, insotita
de autorizatia de construire, va sta la baza organizarii procedurii de achizitie a lucrarilor de reabilitare
termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 11, precum si informatiile centralizate le
regasiti mai jos:



LOT 11 - ZONA PANTELIMON

OFERTANT CASTIGATOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL

CONTRACT NR. 48763/29.06.2012

Componenta lot

ANEXA la contract nr.48763/29.06.2012

Nr. Adresa An Regim Sistem Nr.ap. | Arie desf./
Crt. constr. | inaltime Constructiv M2
1 ALEEA ARH. PETRE ANTONESCU 1971 P+10 CARAMIDA 132 11.000,00
NR. 1, BL.OD51,SC. 1, 2,3
2 ALEEA ARH. PETRE ANTONESCU 1980 S+P+8 | BETON ARMAT 54 1.620,00
NR. 2, BL. 25
3 ALEEA ILIANR. 2, BL. 58B 1975 P+10 panouri 130 4.620,00
4 ALEEA ILIANR. 3, BL. 56, SC. 2 1974 S+P+10 panouri 130 4.620,00
prefabricate
5 ALEEA ILIANR. 5,BL.57,SC. 1 1975 S+P+10 panouri 55 3.445,00
"Pelicanul”
6 ALEEA ILIANR. 5, BL. 57, SC. 2 1975 S+P+10 panouri 55 3.732,00
7 ALEEA MAGURA VULTURULUI NR. 1981 P+10 BETON ARMAT 43 3.432,00
7,BL.434,SC. B
8 ALEEA MAGURA VULTURULUI NR. 1980 S+P+10 PANOURI 44 2.877,90
7,BL.434,SC. A
9 ALEEA MAGURA VULTURULUI NR. 1981 S+P+10 PANOURI 86 5.792,00
9, BL. 435
10 INTR. CAP. NICOLAE CERGA NR. 4, 1976 S+P+10 beton armat 132,00 | 11.485,00
BL.P 4-5
11 STR. DOBROIESTI NR. 10, BL. H2 1.984 S+P+8 | BETON ARMAT 44 2.880,00
12 STR.ILIANR. 3, BL. 56, SC. 1 1974 S+P+10 PANOURI 55 3.432,00
PREFABRICAT
E
13 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 31- 1984 P+4 CARAMIDA 25 2.835,00
33, BL. P3A-P3B
14 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 57, 1969 P+10 BETON 33 5.348,03
BL. MC57
15 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 17- 1961 S+P+9 panouri 94 6.588,00
23,BL.C6
16 STR. MAGURA VULTURULUI NR. 1980 S+P+10 | BETON ARMAT 86 9.240,00
) 108, BL. 413
17 | STR. MAGURA VULTURULUI NR. 89, 1982 P+10 beton armat 40 6.400,00
BL. 430
18 STR. PESCARUSULUI NR. 12, BL. 1981 P+4 PANOURI 60 2.080,00
D6 PREFABRICAT
E+BETON
19 STR. PESCARUSULUI NR. 5, BL. 1981 P+8 BETON ARMAT 54 5.292,00
B25
20 STR. PESCARUSULUI NR. 7, BL. 1982 P+8 PANOURI 54 3.360,00
B26 PREFABRICAT
E+BETON
21 STR. PESCARUSULUI NR. 11, BL. 1983 S+P+8 panouri bet. 52 6.165,00
M16 armat+bca Gbn
22 STR. PESCARUSULUI NR. 3, BL. 1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00
B24, SC. 1
23 STR. PESCARUSULUI NR. 3, BL. 1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00
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B24, SC. 2

24 STR. PESCARUSULUI NR. 3, BL. 1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00
B24, SC. 3
25 STR. PESCARUSULUI NR. 6, BL. D4 1982 P+4 PREFABRICAT 30 2.500,00
E
26 STR. PESCARUSULUI NR. 8, BL. J1, 1981 P+4 beton armat 19 1.260,00
SC. A
27 STR. PESCARUSULUI NR. 8, BL. J1, 1981 P+4 panouri 10 650,00
SC.B
28 | STR. POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL. 1977 P+10 beton armat 44 3.560,00
P1
29 STR. RENULUI NR. 3, BL. 49D 1979 S+P+ BETON 162 11.496,32
10 ARMAT,
POLISTIREN
30 STR. VATRA LUMINOASA NR. 26, 1988 P+10 CARAMIDA+B 28 2.645,00
BL. P7A CA
31 STR. VATRA LUMINOASA NR. 117 - 1960 P+3 CARAMIDA 32 2.940,00
119BL. 4,5 PLINA
32 STR. VATRA LUMINOASA NR. 2-24, 1962 P+8+M CARAMIDA 142 19.090,00
BL. D6 PLINA
33 STR. VATRA LUMINOASA NR. 28, 1978 S+P+ BETON 47 5.364,29
BL. P7 9 ARMAT, BCA
34 SOS. DOBROIESTI NR. 8, BL. H1 1983 S+P+8+ beton 35 3.520,00
Usc armat+vata
minerala
35 S$OS. PANTELIMON NR. 10, BL. 5D 1986 S+P+4 | BETON ARMAT 19 2.159,73
36 SOS. PANTELIMON NR. 114 - 124, 1981 S+10 BETON 60 7.200,00
BL. 208B ARMAT, BCA
37 SOS. PANTELIMON NR. 144, BL. 1978 P+11 BCA 136 12.760,00
102A
38 SOS. PANTELIMON NR. 295, BL. 2 1986 S+P+9 | BETON ARMAT 39 2.730,00
39 SOS. PANTELIMON NR. 299, BL. 4, 1985 P+8 BETON 35 3.119,11
SC. A
40 SOS. PANTELIMON NR. 311, BL. 7 1974 P+10 BETON +_ 120 13.200,00
CARAMIDA
41 SOS. PANTELIMON NR. 330, BL. 31 1975 P+10 BETON ARMAT 174 12.300,00
42 SOS. PANTELIMON NR. 334, BL. 30, 1974 P+10 PANOURI 87 6.035,04
SC. 3 PREFABRICAT
E
43 SOS. PANTELIMON NR. 78, BL. 421 1980 S+P+10 | BETON ARMAT 76 5.703,50
44 SOS. PANTELIMON NR. 86, BL. 1980 S+P+10 | BETON ARMAT 88 7.546,00
409A
45 SOS. PANTELIMON NR. 88, BL. 409 1980 S+P+10 PANOURI 43 3.382,28
PREFABRICAT
E
Total: 3.046 | 247.393,20
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