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LOTUL 8 

 
 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 8 este 

următorul: 

Lotul 8 – ZONA “ Calea Mosilor – Sos. Mihai Bravu” - proiectant este SC IPCT Instalații SRL 

Lotul 8 cuprinde un număr de  43 de blocuri/ 3.364  apartamente 

 

 PENTRU ACESTEA, EXPERTIZA TEHNICĂ a fost predată în termen. Conform concluziilor 

experţilor tehnici atestaţi care au elaborat expertizele tehnice, niciunul din cele 43 de blocuri nu 

prezintă probleme la structura de rezistenţă, astfel încât etapele programului de reabilitare termică pot 

continua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este  30 septembrie.  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    15 octombrie 

 
 Termenul de depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 6 noiembrie. Pe baza acestor 

documentaţii vom întreprinde diligenţele necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 
 Termenul de ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI ŞI 

DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ  este data de 3 

decembrie 2012.  

După finalizarea întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru toate cele 43 blocuri, însoţită de 

autorizaţiile de construire, se va organiza procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul  8, precum și informațiile centralizate le 
regăsiți mai jos: 
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  LOTUL NR. 8 „ZONA CALEA MOSILOR  - SOS. MIHAI BRAVU”  
  OFERTANT  CASTIGATOR: SC IPCT INSTALATII SRL  
  CONTRACT NR. 52071/13.07.2012 
 
Componenta lot                                                         Anexa la contract nr.  52071/13.07.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. 
/ M2 

1 BD. FERDINAND I  NR. 103, BL. 
P32 

1969 P+10 CARAMIDA 44 5.662,91 

2 BD. FERDINAND I  NR. 176, BL. 
T2 

1969 P+10 CARAMIDA 44 5.662,91 

3 BD. FERDINAND I NR. 119-123, 
BL. G1-G3 

1961 P+4 caramida 180 15.000,00 

4 BD. FERDINAND I NR. 120, BL. 
O 11 

1983 S+P+7 BETON+BCA 28 3.570,00 

5 BD. FERDINAND I NR. 129 - 
135, BL. E1 - E4 

1961 P+4 CARAMIDA PLINA 237 16.625,00 

6 BD. FERDINAND I NR. 141, BL. 
A 

1961 P+4 BETON 80 7.500,00 

7 BD. FERDINAND I NR. 178, BL. 
T3 

1968 P+10 caramida 44 4.138,00 

8 CALEA MOŞILOR NR. 213, BL. 
21A,  SC. 1 

1982 P+10 PREFABRICATE 62 11.200,00 

9 CALEA MOŞILOR NR. 268-270, 
BL. 14, SC. 3 

1984 P+8 PREFABRICATE 32 2.332,00 

10 CALEA MOŞILOR NR. 300, BL. 
58, SC. 1 

1980 P+8 BETON ARMAT 31 2.460,00 

11 CALEA MOŞILOR NR. 300, BL. 
58, SC. 2 

1980 P+8 BETON ARMAT 24 2.164,05 

12 CALEA MOŞILOR NR. 302, BL. 
54 

1980 S+P+10 BCA 40 2.800,00 

13 CALEA MOŞILOR NR. 310, BL. 
58 BIS 

1981 P+9 PREFABRICATE 35 2.221,00 

14 CALEA MOŞILOR NR. 312, BL. 
62 

1979 P+8 PREFABRICATE 71 5.760,00 

15 CALEA MOŞILOR NR. 253, BL. 
53 

1980 P + 10 BETON ARMAT, BCA 64 4.352,00 

16 CALEA MOŞILOR NR. 262, BL. 
8 

1981 P+8 BETON ARMAT 54 4.819,50 

17 CALEA MOŞILOR NR. 290, BL. 
36, SC. 1 

1981 S+P+10 BCA 30 11.020,00 

18 STR. CHIRISTIGIILOR NR. 6, 
BL. P36B 

1984 S+P+10 BETON ARMAT 30 2.750,00 

19 STR. DR. BURGHELEA  NR. 
10A, CORP A 

1960 P+3+M CĂRĂMIDĂ 14 1.075,00 

20 STR. GHEORGHE POP DE 
BĂSEŞTI  NR. 49-51 

1960 S+P+3 CARAMIDA 12 1.300,00 

21 STR. ION MAIORESCU NR. 1, 
BL. 40 

1980 S+P+8 BETON ARMAT,BCA 70 8.886,51 

22 STR. ION MAIORESCU NR. 11, 
BL. 44, SC. B 

1982 P+10 PANOURI 
PREFABRICATE 

37 3.500,00 

23 STR. OBORUL NOU NR. 13, BL. 
P10 

1965 S+P+10 BETON ARMAT 583 27.625,18 

24 STR. SERGENT NĂSTASE 
PAMFIL NR. 53, BL. 32, SC. A 

1986 S+P+10 panouri prefabricate 53 2.109,46 

25 STR. SG. NĂSTASE PAMFIL 
NR. 53, BL. 29, SC. 1 

1980 S+P+10 BETON ARMAT 53 10.920,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. 
/ M2 

26 STR. VASELOR NR. 2, BL. 34 1979 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE+BETON 

54 4.811,52 

27 STR. ZECE MESE NR. 2, BL. 
14, SC. 1 

1982 P+8 PREFABRICATE 36 3.038,00 

28 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 37A, 
BL. P30A 

1977 P+10 BETON 44 4.056,00 

29 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 1, BL. 
ALMO 2 

1975 P+14 Beton armat 168 11.616,61 

30 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 107-
119, BL. E1 

1963 P+9 CARAMIDA 269 22.920,00 

31 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 132 
BL. D22, SC. B 

1987 S+P+7 BETON ARMAT 60 2.769,00 

32 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 136A, 
BL. V6 

1963 S+P+10 BETON ARMAT 
MONOLIT 

44 3.582,00 

33 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 147-
169, BL. D5 

1962 P+8 caramida, beton armat 228 4.698,00 

34 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 176, 
BL. 228, SC. A 

1986 P+7 PANOURI 
PREFABRICATE+BETON 

33 3.780,00 

35 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 176, 
BL. 228, SC. B 

1986 P+8 BETON 33 4.410,00 

36 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 178, 
BL. 222 

1986 S+P+8 panouri bet.arm+bca 
Gbn 

33 7.020,00 

37 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 188, 
BL. 211 

1987 S + P + 
8 

BETON ARMAT, BCA 66 10.296,00 

38 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 192, 
BL. 204, SC. A 

1988 S+P+9 BETON ARMAT 66 3.465,45 

39 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 29-35, 
BL. P3, SC. 1 

1964 P+11 PANOURI 
PREFABRICATE+BETON 

44 3.240,00 

40 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 29-35, 
BL. P3, SC. 2 

1962 P+10 CĂRĂMIDĂ 44 3.500,00 

41 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 29-35, 
BL. P3, SC. 3 

1962 P+10 CĂRĂMIDĂ 44 3.500,00 

42 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 6, BL. 
P23 - 24 

1981 S+P+11 BETON ARMAT 106 12.400,00 

43 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 9, BL. 
P38 

1984 P+10 BCA 40 2.031,30 

 
Total: 

3.364 276.587,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


