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LOTUL 12 

 
 

 

 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 12 este 

următorul: 

Lotul 12 – Blocuri situate în “Zona Protejată“ -   proiectant este  SC Proiect Bucureşti Grup 

Consultanţă Imobiliare SA  

Lotul 12 cuprinde un număr de 21 de blocuri/ 830 apartamente.  

 

EXPERTIZA TEHNICĂ, AUDITUL ENERGETIC ŞI DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE au fost elaborate şi predate în termenul contractual.  

 

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI stabiliţi în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie au fost aprobaţi de către Consiliul Local al Sectorului 2 prin Hotărârea       nr. 68/13.08.2012.  
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În prezent, se elaborează actele adiţionale la contractele de mandat şi notificările privind indicatorii 

ce se vor comunica asociaţiilor de proprietari în vederea aprobării acestora în adunarea generală şi 

semnarea actului adiţional la contractul de mandat. Termenul estimat pentru desfăşurarea şi finalizarea 

acestor activităţi este data de 20 septembrie. 

 

 Termenul de depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 15 octombrie. Pe baza acestor 

documentaţii se va emite autorizaţia de construire pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică 

pentru fiecare bloc în parte. 

 

 Termenul de ELABORARE si predare a PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI 

ŞI DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ este data de 9 

noiembrie 2012.  

 

 

După finalizare, pe baza întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru cele 21 de blocuri, 

însoţită de autorizaţiile de construire, se va organiza procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul 12, precum și informațiile centralizate le 
regăsiți mai jos: 
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LOTUL 12 -   ZONA PROTEJATA  
OFERTANT  CASTIGATOR:  SC  PROIECT BUCUREŞTI GRUP CONSULTANTA 
IMOBILIARA SA    CONTRACT NR.  32039/17.04.20123 
 
Componenta lot                                                   Anexa la contract nr.  32039 / 17.04.20123 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 BD. CAROL I NR. 65, BL. 2 BIS, SC. A 1984 S+P+7+8-
9 

PEREŢI BCA 47 3.646,00 

2 BD. DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. A 1981 S+P+8 beton armat+bca 24 2.160,00 

3 BD. DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. B 1981 S+P+8 beton armat+bca 24 2.163,00 

4 BD. FERDINAND I NR. 51, BL. CORP A 1956 D+P+6 caramida 25 2.670,00 
5 CALEA MOSILOR NR. 195, BL.1 BIS 1984 P+7 CĂRĂMIDĂ+B.C.A. 24 2.430,60 
6 STR. CIUREA NR. 9, BL. E2, SC. A+B 1956 S+P+3 CĂRĂMIDA 23 1.152,00 
7 STR. CIUREA NR. 1, 3, 5, 7, BL. A1, 

A2, A3 
1956 P+3 CĂRĂMIDĂ 81 10.083,00 

8 STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, 
BL. C2 

1970 S+P+10 BETON ARMAT 132 8.800,00 

9 STR. DUMBRAVA ROŞIE NR. 13A+B, 
BL. 13A+B 

1981 P+4 CĂRĂMIDĂ+B.C.A. 25 21.310,00 

10 STR. J. L. CALDERON NR. 4 1977 P+10 beton armat 66 3.506,30 

11 STR. J. L. CALDERON NR. 6, BL. T.A. 
1-3 

1980 S+P+8 beton armat+BCA 37 1.960,00 

12 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 51, BL. 
51 (A-K) 

1953 S+P+2 caramida 66 1.936,00 

13 STR. MIHAI EMINESCU NR. 185, BL. 
31B, SC. B 

1980 S + P + 9 BETON ARMAT, 
BCA 

24 2.645,00 

14 STR. PLANTELOR NR. 8-10, BL. 
A+B+C 

1969 S+P+10 CARAMIDA+BETON 33 4.180,00 

15 STR. POPA RUSU NR. 11, BL. A 1982 S+P+8 CARAMIDA ,BCA 35 3.322,00 

16 STR. SF. SPIRIDON NR. 12 1972 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

18 2.250,00 

17 STR. SFIINŢILOR NR. 2, BL. B1 1980 P+7 PANOURI 
PREFABRICATE+ 

BETON 

14 490,06 

18 STR. VASILE CONTA NR. 19 1950 P+5 CĂRĂMIDĂ 26 1.767,00 

19 STR. VASILE CONTA NR. 9A-15, SC. 
B 

1980 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

47 20.324,00 

20 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 70, BL. 
W2 

1959 P+2 caramida 31 2.045,73 

21 STR. VICTOR MANU NR. 38, BL. E1 1955 S+P+4 BETON ARMAT 28 3.160,50 

Total: 830 102.001,20 

 


