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NOTA DE INFORMARE

REABILITARE TERMICA 597 BLOCURI

Cele 597 de blocuri care sunt cuprinse in Programul de reabilitare termica sunt
grupate, asa dupa cum stiti, in 12 loturi pentru care s-au organizat 3 licitatii deschise

internationale si o cerere de oferta.

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,

conform legislatiei in vigoare, sunt:

e Expertiza tehnica

e Auditul energetic

e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

e Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de execurie al fazelor de proiectare enungate mai sus, pentru lotul 10 este

urmadatorul:



LOTUL 10

Lotul 10 — ZONA “Chisinau” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL

Lotul 10 cuprinde un numar de 63 de blocuri/ 4.495 apartamente

Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICA a fost predatd in termen de 30 de zile de la data transmiterii

ordinului de incepere. Conform concluziilor expertilor tehnici atestati care au elaborat expertizele tehnice,
niciunul din cele 63 de blocuri nu prezintd probleme la structura de rezistentd, astfel incat etapele

programului de reabilitare termica pot continua in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

» In _continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC SI A DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 10 septembrie

> Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de catre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen estimat

de realizare 1 octombrie

» Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A
EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI
ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE este data de 25

octombrie. Pe baza acestor documentatii se va emite autorizatia de construire pentru executia

lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

> Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE
SARCINI S1 DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA
este data de 19 noiembrie 2012.

Dupa finalizare, intreaga documentatie de proiectare elaboratd pentru toate cele 63 de blocuri, insotita
de autorizatia de construire, va sta la baza organizdrii procedurii de achizitie a lucrarilor de reabilitare
termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.



LOT 10-ZONA CHISINAU
OFERTANT CASTIGATOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL

CONTRACT NR. 48762/29.06.2012

Componenta lot

ANEXA la contract nr.48762/29.06.2012

Nr. Adresa An Regim Sistem Nr. Arie desf. /
Crt. constr. | inaltime Constructiv ap. M2
1 ALEEA CODLEA NR. 6,BL. J3, SC. 1982 S+P+4 panouri 19 1.330,00
A+B
2 ALEEA DIHAM NR. 4, BL. B21 1981 P+8 PANOURI 54 3.360,00
PREFABRICAT
E+BETON
3 ALEEA HOBITA NR. 4, BL. 301 1979 P+10 | BETON ARMAT | 43 3.201,00
4 ALEEA HOBITA NR. 6, BL. 302 BAC 1978 P+11 PANOURI 258 16.717,50
PREFABRICAT
E+BETON
5 ALEEA HOBITA NR. 8, BL. 303 1978 | S+P+10 beton armat 43 4.533,15
6 ALEEA MOZAICULUINR. 3, BL. B3, 1977 P+8 BETON 69 9.064,00
SC. A+B ARMAT, BCA
7 ALEEA MOZAICULUINR. 3, BL. B3, 1978 S+P+8 | PREFABRICAT | 108 2.376,00
SC.C E
8 ALEEA MOZAICULUINR. 4, BL. B1 1977 S+P+9 beton armat 72 3.628,00
9 ALEEA MOZAICULUINR. 4, BL. B2 1977 S+P+8 panouri 108 4.725,00
10 ALEEA MOZAICULUINR. 5, BL. B7 1978 P+8 PANOURI 72 12.000,00
PREFABRICAT
E
11 ALEEA MOZAICULUINR. 6, BL. B9, 1978 P+8 panouri 36 1.944,00
SC.C
12 ALEEA SOCULUINR. 10B, BL. B11 1981 P+8 BETON ARMAT | 54 5.717,20
13 | ALEEA SOCULUINR. 2,BL.B12,SC.1 | 1981 S+P+7 PANOURI 54 1.950,00
14 | ALEEA SOCULUINR. 2,BL.B12,SC.2 | 1980 S+P+8 PANOURI 54 1.950,00
15 BD. BASARABIA NR. 100-106, BL. A4, 1959 P+6 CARAMIDA 159 9.700,00
B3, D5, E2
16 BD. BASARABIA NR. 114, BL. L13A 1983 | S+P+11 BETON 40 5.290,00
ARMAT $1 BCA
17 BD. BASARABIA NR. 184A, BL. G10A 1972 P+10 BETON 40 3.110,05
18 BD. BASARABIA NR. 184B, BL. G9A 1972 S+P+9 BETON 40 2.560,00
ARMAT si BCA
19 BD. BASARABIA NR. 192-198, BL. A 1975 P+9 BETON 160 9.720,00
20 BD. BASARABIA NR. 202-208, BL. G7 1964 P+9 BETON 40 2.880,00
21 BD. BASARABIA NR. 53, BL. M21 1987 S+P+9 | BETON ARMAT | 36 3.500,00
22 BD. BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. 1987 | S+P+10 | BETON ARMAT | 29 3.520,00
C
23 BD. BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. 1986 | S+P+10 | BETON ARMAT | 29 2.688,00

A
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Nr. Adresa An Regim Sistem Nr. Arie desf. /
Crt. constr. | inaltime Constructiv ap. M2
24 BD. BASARABIA NR. 62, BL. 34 1962 P+11 CARAMIDA 98 4.587,04
25 BD. BASARABIA NR. 65, BL. M29A 1986 S+P+ | PLACIBETON 37 6.000,00
9
26 BD. BASARABIA NR. 68, BL. 35 1963 P+12 CARAMIDA 99 8.932,56
27 BD. BASARABIA NR. 73, BL. A18 1988 S+P+ ba, vm; ba, 27 3.712,50
8 BCA
28 BD. BASARABIA NR. 75, BL. A18A 1989 S+P+8 | BETON ARMAT | 27 2.560,00
29 | BD. BASARABIA NR. 90, BL. A2, SC. A, | 1958 S+P+E | caramida plina | 375 32.090,00
PARTER
(BL. A1, A2, A3,B1, B2, C1, C2, D1, D2,
D3, D4, E1)
30 BD. BASARABIA NR. 118, BL. L13D 1983 P+10 BETON 40 4.015,00
31 BD. CHISINAU NR. 2, BL. 50 1975 P+10 PREFABRICAT 88 9.636,00
E
32 BD. CHISINAU NR. 21, BL. B6, SC.D 1977 P+8 BETON 36 4.500,00
33 BD. CHISINAU NR. 75, BL. A14 1983 | S+P+11 | PREFABRICAT 88 7.392,00
E
34 BD. CHISINAU NR. 77, BL. A13 1986 P+10 BETON 39 1.814,98
35 BD. CHISINAU NR. 12 BL. B22, SC. B 1981 P+8 BETON ARMAT | 50 4.500,00
36 BD. CHISINAU NR. 15, BL. A4 1983 | S+P+10 | BETON ARMAT | 86 5.757,30
37 BD. CHISINAU NR. 19, BL. A5 1983 | S+P+10 | BETON ARMAT | 108 7.200,00
38 BD. CHISINAU NR. 4, BL. M1, SC. 2 1976 10+1 beton armat, 40 3.167,40
fara BCA
39 BD. CHISINAU NR. 69, BL. B6, SC. B 1977 S+P+9 | BETON ARMAT | 36 3.600,00
40 BD. CHISINAU NR.23A, BL. A7BIS 1984 P+10 CARAMIDA CU 44 4.400,00
GOLURI
41 STR. CAREINR. 1, BL. A1l 1982 S+P+8 panouri 54 5.543,20
42 STR. CAREI NR. 15, BL. MR7, SC. A 1987 S+P+8 | BETON ARMAT | 98 4.050,00
43 STR. CAREINR. 15, BL. MR7, SC. B 1987 P+8 PANOURI 98 9.720,00
PREFABRICAT
E+BETON
44 STR. CAREI NR. 3,BL. A12 1981 S+P+8 | BETON ARMAT | 54 4.778,66
45 STR. CAREINR. 7,BL.B31 1982 P+8 BETON ARMAT | 54 4.713,00
46 STR. CERNAU]’I NR. 50, BL. D8, SC. 2 1982 P+4 BETON 19 1.071,00
47 | STR. CERNAUTINR. 13, BL. A10, SC. 1 1984 S+P+8 PANOURI 52 3.239,53
48 | STR. CERNAUTINR. 13, BL. A10, SC. 2 1984 S+P+8 | PREFABRICAT 52 3.221,12
E
59 STR. CERNAUTINR. 3, BL. M10A 1982 S+P+9 PANOURI 35 1.800,00
50 STR. CERNAUTINR. 5, BL. B28, SC. A 1982 S+P+8 panouri 54 2.000,00
51 STR. CERNAUTI NR. 50, BL. A15BIS 1982 P+4 BETON.ARMAT | 38 4.305,60
52 STR. CERNAUTINR. 7, BL. M10 1982 S+P+8 | BETON ARMAT | 35 2.970,00
53 STR. CERNAUTINR. 9, BL. 27 1982 S+P+ BETON 35 600,00
10 ARMAT, BCA
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Nr. Adresa An Regim Sistem Nr. Arie desf. /
Crt. constr. | inaltime Constructiv ap. M2
54 STR. HERTA NR. 15, BL. B29 1980 P+8 PANOURI 54 4.697,00
PREFABRICAT
E+BETON
55 STR. HERTA NR. 16, BL. X4 1984 | S+P+10 BETON 66 5.463,04
ARMAT,BCA
56 STR. HERTA NR. 4, BL. 64A 1975 | S+P+10 | BETON ARMAT | 130 3.575,00
57 STR. HERTA NR. 9, BL. B17 1980 P+8 PREFABRICAT 54 4.697,00
E
58 STR. HERTANR. 2, BL. 63, SC. 1 1976 P+10 PANOURI 65 3.575,00
59 STR. HERTANR. 2, BL. 63, SC. 2 1978 P+10 beton armat 108 6.600,00
60 STR. HERTANR. 7, BL. B13 1980 S+P+8 | PANOURI+BET 54 4.697,00
ON
61 STR. HERTA NR. 11, BL. D2 1981 P+4 PREFABRICAT 60 4.080,00
E
62 STR. PICTOR DIMITRIE HARLESCU 1981 | S+P+10 beton armat 264 17.600,00
NR. 3,BL. A6
63 STR. PICTOR DIMITRIE HARLESCU 1983 S+P+8 PANOURI 27 1.524,60
NR. 1, BL. ASA
4.495 | 333.849,43

Total:
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