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LOTUL 11 

 
 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 11 este 

următorul: 

Lotul 11 – ZONA “Pantelimon” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL 

Lotul 11 cuprinde un număr de  45 de blocuri/ 3046  apartamente 

 
Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICĂ a fost predată în termen de 30 de zile de la data transmiterii 

ordinului de începere. Conform concluziilor experţilor tehnici atestaţi care au elaborat expertizele tehnice, 

niciunul din cele 45 de blocuri nu prezintă probleme la structura de rezistenţă, astfel încât etapele 

programului de reabilitare termică pot continua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 In continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI  A DOCUMENTAŢIEI DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 10 septembrie 
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 octombrie 

 
 Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A 

EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI 

ACORDURILOR NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 25 

octombrie. Pe baza acestor documentaţii se va emite autorizaţia de construire pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 
 Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE 

SARCINI ŞI DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ 

este data de 19 noiembrie 2012. 

După finalizare, întreaga documentaţie de proiectare elaborată pentru toate cele 45 de blocuri, însoţită 

de autorizaţia de construire, va sta la baza organizării procedurii de achiziţie a lucrărilor de reabilitare 

termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul 11, precum și informațiile centralizate le 
regăsiți mai jos: 
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 LOT 11 – ZONA PANTELIMON    
                                                                                                                    
OFERTANT CÂŞTIGĂTOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL 
 
CONTRACT NR. 48763/29.06.2012 
 
 Componenta lot                                                                                         ANEXA la contract nr.48763/29.06.2012 
Nr. 
Crt. 

Adresa An 
constr. 

Regim 
înalţime 

Sistem 
Constructiv 

Nr. ap. Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA ARH. PETRE ANTONESCU 
NR. 1, BL. OD51, SC. 1, 2, 3 

1971 P+10 CARAMIDA 132 11.000,00 

2 ALEEA ARH. PETRE ANTONESCU 
NR. 2, BL. 25 

1980 S+P+8 BETON ARMAT 54 1.620,00 

3 ALEEA ILIA NR. 2, BL. 58B 
 

1975 P+10 panouri 130 4.620,00 

4 ALEEA ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 2 1974 S+P+10 panouri 
prefabricate 

130 4.620,00 

5 ALEEA ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 1 
"Pelicanul" 

1975 S+P+10 panouri 55 3.445,00 

6 ALEEA ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 2 
 

1975 S+P+10 panouri 55 3.732,00 

7 ALEEA MĂGURA VULTURULUI NR. 
7, BL. 434, SC. B 

1981 P+10 BETON ARMAT 43 3.432,00 

8 ALEEA MĂGURA VULTURULUI NR. 
7, BL. 434, SC. A 

1980 S+P+10 PANOURI 44 2.877,90 

9 ALEEA MĂGURA VULTURULUI NR. 
9, BL. 435 

1981 S+P+10 PANOURI 86 5.792,00 

10 INTR. CAP. NICOLAE CERGA NR. 4, 
BL. P 4-5 

1976 S+P+10 beton armat 132,00 11.485,00 

11 STR. DOBROIEŞTI NR. 10, BL. H2 1.984 S+P+8 BETON ARMAT 44 2.880,00 
12 STR. ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 1 1974 S+P+10 PANOURI 

PREFABRICAT
E 

55 3.432,00 

13 STR. MAIOR CORAVU ION  NR. 31-
33, BL. P3A-P3B 

1984 P+4 CĂRĂMIDĂ 25 2.835,00 

14 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 57, 
BL. MC57 

1969 P+10 BETON 33 5.348,03 

15 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 17-
23, BL. C6 

1961 S+P+9 panouri 94 6.588,00 

16 STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 
108, BL. 413 

1980 S+P+10 BETON ARMAT 86 9.240,00 

17 STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 89, 
BL. 430 

1982 P+10 beton armat 40 6.400,00 

18 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 12, BL. 
D6 

1981 P+4 PANOURI 
PREFABRICAT

E+BETON 

60 2.080,00 

19 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 5, BL. 
B25 

1981 P+8 BETON ARMAT 54 5.292,00 

20 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 7, BL. 
B26 

1982 P+8 PANOURI 
PREFABRICAT

E+BETON 

54 3.360,00 

21 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 11, BL. 
M16 

1983 S+P+8 panouri bet. 
armat+bca Gbn 

52 6.165,00 

22 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. 
B24, SC. 1 

1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00 

23 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. 1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00 
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B24, SC. 2 
24 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. 

B24, SC. 3 
1980 S+P+8 panouri 54 3.996,00 

25 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 6, BL. D4 1982 P+4 PREFABRICAT
E 

30 2.500,00 

26 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 8, BL. J1, 
SC. A 

1981 P+4 beton armat 19 1.260,00 

27 STR. PESCĂRUŞULUI NR. 8, BL. J1, 
SC. B 

1981 P+4 panouri 10 650,00 

28 STR. POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL. 
P1 

1977 P+10 beton armat 44 3.560,00 

29 STR. RENULUI NR. 3, BL. 49D 1979 S + P + 
10 

BETON 
ARMAT, 

POLISTIREN 

162 11.496,32 

30 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 26, 
BL. P7A 

1988 P+10 CARAMIDA+B
CA 

28 2.645,00 

31 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 117 - 
119 BL. 4, 5 

1960 P+3 CARAMIDA 
PLINA 

32 2.940,00 

32 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 2-24, 
BL. D6 

1962 P+8+M CARAMIDA 
PLINA 

142 19.090,00 

33 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 28, 
BL. P7 

1978 S + P + 
9 

BETON 
ARMAT, BCA 

47 5.364,29 

34 ŞOS. DOBROIEŞTI NR. 8, BL. H1 1983 S+P+8+
Usc 

beton 
armat+vată 

minerală 

35 3.520,00 

35 ŞOS. PANTELIMON NR. 10, BL. 5D 1986 S+P+4 BETON ARMAT 19 2.159,73 
36 ŞOS. PANTELIMON NR. 114 - 124, 

BL. 208B 
1981 S + 10 BETON 

ARMAT, BCA 
60 7.200,00 

37 ŞOS. PANTELIMON NR. 144, BL. 
102A 

1978 P+11 BCA 136 12.760,00 

38 ŞOS. PANTELIMON NR. 295, BL. 2 1986 S+P+9 BETON ARMAT 39 2.730,00 
39 ŞOS. PANTELIMON NR. 299, BL. 4, 

SC. A 
1985 P+8 BETON 35 3.119,11 

40 ŞOS. PANTELIMON NR. 311, BL. 7 1974 P+10 BETON + 
CĂRĂMIDĂ 

120 13.200,00 

41 ŞOS. PANTELIMON NR. 330, BL. 31 1975 P+10 BETON ARMAT 174 12.300,00 
42 ŞOS. PANTELIMON NR. 334, BL. 30, 

SC. 3 
1974 P+10 PANOURI 

PREFABRICAT
E 

87 6.035,04 

43 ŞOS. PANTELIMON NR. 78, BL. 421 1980 S+P+10 BETON ARMAT 76 5.703,50 

44 ŞOS. PANTELIMON NR. 86, BL. 
409A 

1980 S+P+10 BETON ARMAT 88 7.546,00 

45 ŞOS. PANTELIMON NR. 88, BL. 409 1980 S+P+10 PANOURI 
PREFABRICAT

E 

43 3.382,28 

Total: 3.046 247.393,20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


