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LOTUL 4

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

¢ Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 4 este

urmatorul:

Lotul 4 — ZONA “Fundeni” - proiectant este asocierea SC Specialist Consulting SRL si SC Proiect
Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare SA

Lotul 4 cuprinde un numar de 48 de blocuri/2.869 apartamente

> PENTRU ACESTEA, EXPERTIZA TEHNICA a fost predati in termen. Conform concluziilor

expertilor tehnici atestati care au elaborat expertizele tehnice, niciunul din cele 48 de blocuri nu
prezinta probleme la structura de rezistenta, astfel incat etapele programului de reabilitare termica pot

continua 1n conformitate cu prevederile legale in vigoare.

» Termenul de predare a_AUDITULUI ENERGETIC SI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 30 septembrie.




> Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen_estimat

de realizare 15 octombrie

» Termenul de depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A EXECUTARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE
OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE este data de 6 noiembrie. Pe baza acestor

documentatii vom intreprinde diligentele necesare emiterii autorizatiei de construire pentru executia

lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

> Termenul de ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI SI
DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA este data de 3
decembrie 2012.

Dupa finalizarea intregii documentatii de proiectare elaboratd pentru toate cele 48 blocuri, Insotita de
autorizatiile de construire, se va organiza procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 4, precum si informatiile centralizate le regasiti
mai jos:



LOT 4 - ZONA FUNDENI

OFERTANT CASTIGATOR: ASOCIERERA SC SPECIALIST CONSULTING SRL si SC

PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE SA

CONTRACT NR. 51851 /13.07.2012

Componenta lot

Anexa la contract nr. 51851/ 13.07.2012

NE Adresa AN AReg.im Sistem Constructiv NI Arie desf. /
Crt. constr. inaltime ap. M2
1 ALEEA PIATRA MARE NR. 2, 1985 S+P+4 panouri 28 2.742,00
BL.5
2 ALEEA PIATRA MARE NR. 5, 1986 S+P+4 panouri 63 3.264,24
BL.6
3 | ALEEA POIANA CU ALUNI NR. 1986 S+P+8 panouri 35 1.916,80
3-9, BL. 10, SC. 3
4 | ALEEA POIANA CU ALUNI NR. 1986 S+P+4 BETON ARMAT, BCA 51 3.760,00
4, BL. 18A
5 STR. FABRICA DE GHEATA 1977 P+10 MONOLIT 66 3.542,00
NR. 17, BL. 97, SC.1
6 STR. FABRICA DE GHEATA 1982 P+8 BCA 36 3.081,51
NR. 2, BL. 84/1l, SC. 2
7 STR. FABRICA DE GHEATA 1977 S+P+10 beton armat 3.200,00
NR. 16-18, BL. 95, SC. A
8 STR. FABRICA DE GHEATA 1977 S+P+10 beton armat 66 3.200,00
NR. 16-18, BL. 95, SC. B
9 STR. FABRICA DE GHEATA 1977 S+P+10 BETON ARMAT 66 3.501,74
NR. 19, BL. 96
10 STR. GHERGHITEI NR. 1, BL. 1979 P+10 CARAMIDA 127 3.864,00
94 B
11 | STR. MAIOR BACILANR. 1,BL. | 1979 S+P+10 beton armat 46 6.000,00
99, SC. 3
12 STR. MAIOR BACILA NR. 33, 1986 S+P+8 Beton armat 99 9.730,70
BL. 33
13 STR. MAIOR VASILE BACILA 1987 P+9 PANOURI 36 11.048,00
NR. 35, BL. 33A PREFABRICATE+BETON
14 STR. MAIOR VASILE BACILA 1986 P+8 BETON 27 3.772,00
NR. 37, BL. 34, SC. 1
15 STR. MAIOR VASILE BACILA 1986 P+8 BETON 36 3.375,00
NR. 37, BL. 34, SC. 2
16 STR. MAIOR VASILE BACILA 1986 P+8 BETON 27 2.448,00
NR. 39, BL. 34, SC. 3
17 STR. MAIOR VASILE BACILA 1986 P+8 PANOURI 36 3.213,00
NR. 39, BL. 34A PREFABRICATE
18 STR. MAIOR VASILE BACILA 1985 S+P+4 BETON ARMAT 38 2.687,50
NR. 5, BL. 3
19 STR. MAIOR VASILE BACILA 1986 P+4 BETON ARMAT 79 1.068,00
NR.7,BL. 4
20 | STR. MR. VASILE BACILA NR. 1986 P+8 BETON ARMAT 36 4.275,00
27, BL. 31A
21 | STR. PESCARILOR NR. 11, BL. 1988 P+8 panouri 34 3.050,00
36
22 | STR.PESCARILOR NR. 3, BL. 1986 P+4 BETON ARMAT 48 2.162,50
25
23 STR. RADOVANU NR. 9, BL. 1986 P+9 BETON ARMAT 52 5.355,00
43
24 STR. RADOVANU NR. 10, BL. 1986 S+P+8 beton armat 63 2.700,00
37
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Nr. An Regim . . Nr. Arie desf. /
Crt. Adresa constr. inaltime Sistem Constructiv ap. M2
25 STR. RADOVANU NR. 11, BL. 1986 P+8 BETON ARMAT 52 5.355,00
44
26 STR. RADOVANU NR. 12, BL. 1986 S+P+8 panouri 90 9.938,00
38
27 STR. RADOVANU NR. 13, BL. 1986 P+8 BETON ARMAT 52 5.355,00
45
28 STR. RADOVANU NR. 15, BL. 1986 P+8 PANOURI 72 7.083,00
39 PREFABRICATE
29 | STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 1986 P+8 BETON 52 6.732,00
SC. 2
30 | STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 1986 S+P+8 panouri 52 6.732,00
SC.1
31 | STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 1986 P+8 BETON 156 6.732,00
SC. 3
32 | STR. RADOVANU NR. 7, BL. 42 1986 P+8 PANOURI 52 4.624,00
PREFABRICATE
33 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1986 P+8 BETON 35 1.634,00
11,BL.16,SC. 1
34 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1986 P+10 BETON 44 2.371,00
11, BL. 16, SC. 2
35 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1986 P+10 BETON 44 810,00
11, BL. 16, SC. 3
36 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1986 P+10 BETON ARMAT 44 3.030,00
11, BL. 16, SC. 4
37 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1986 P+8 BETON 35 2.760,00
11, BL. 16, SC. 5
38 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1985 S+P+8 BETON ARMAT 38 2.687,50
2,BL.1
39 | STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 1985 S+P+8 BETON ARMAT 52 6.063,75
8,BL. 13
40 SOS. FUNDENI NR. 233, BL. 1977 S+P+10 BETON ARMAT 88 7.700,00
114A
41 SOS. FUNDENI NR. 1, BL. 38, 1974 S+P+10+1 BETON 110 7.371,62
SC. 1
42 SOS. FUNDENI NR. 1, BL. 38, 1974 S+P+10+1 BETON ARMAT 110 7.371,62
SC.B
43 SOS. FUNDENI NR. 227, BL. 1978 P+10 BETON 107 7.660,00
116B
44 SOS. FUNDENI NR. 237, BL. 1977 P+10 PANOURI 132 8.845,00
112 PREFABRICATE
45 SOS. FUNDENI NR. 3, BL. 39, 1975 S+P+10 panouri prefabricate 55 3.432,00
SC.B
46 | SOS.FUNDENINR. 4, BL.11C, | 1975 S+P+9 CARAMIDA PLINA 40 7.000,00
SC.B
47 SOS. FUNDENI NR. 4, BL. 11C, 1976 S+P+10 BETON ARMAT 44 3.667,15
SC. A
48 SOS. FUNDENI NR. 5, BL. D22 1983 S+P+8 BETON ARMAT 52 5.281,20
Total: 2.869
223.192,83
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