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LOTUL 2 
 

 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 2 este 

următorul: 
Lotul 2 – ZONA Stefan cel Mare– proiectant este asocierea  SC Specialist Consulting SRL şi SC 

Proiect Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare SA 

Lotul 2 cuprinde un număr de 57 de blocuri/ 3.517 apartamente.  

 

Pentru acestea sunt urmatoarele termene de realizare a documentatiilor, conform prevederilor legale, 

astfel: 

 

 Termenul de predare a EXPERTIZEI TEHNICE este 29 august 2012.   

 

 Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI A DOCUMENTAŢIEI  DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 12 octombrie  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 noiembrie 

 

 REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE. Termenul de predare 26 noiembrie. Pe baza 

acestor documentaţii vom întreprinde diligenţele necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru 

execuţia lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 
 

 Termenul de ELABORARE si  predare A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI 

ŞI A DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ este 21 

decembrie 2012  

După finalizarea întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru toate cele 57 de blocuri, însoţită 

de autorizaţiile de construire, va fi organizata procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

 Termenul de începere a lucrărilor de reabilitare termică este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 
Lista detaliată a blocurilor din lotul  2, precum și informațiile centralizate le 

regăsiți mai jos: 
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LOT 2 - ZONA STEFAN CEL MARE  
OFERTANT CASTIGATOR:  ASOCIERERA  SC SPECIALIST CONSULTING SRL SI SC 
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMBILIARE SA  
 
CONTRACT NR. 54780/30.07.2012 
 
          Componenţa lot                                          Anexa la contract nr. 54780/ 30.07.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA DEDA NR. 2, BL. 79 1980 P+10 BETON 86 4.237,38 

2 ALEEA LUNCŞOARA NR. 1, BL. 54 1983 S+P+10+M 
CARAMIDA CU 

GOLURI 86 6.437,00 

3 
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. 
A 1981 P+4 PREFABRICATE 36 3.480,00 

4 
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. 
2  1981  S+P+8  

 panouri 
prefabricate  35 1.750,00 

5 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
90, BL. T8A  1985  S+P+8   Beton armat  52 4.392,00 

6 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
3, BL. T60 1988 P+8 

DIAFRAGME DE 
BETON ARMAT 27 3.330,00 

7 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
63, BL. T73 1986 P+8 BETON ARMAT 54 3.906,00 

8 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
65, BL. T-72, SC. 1  1980  P+10   bca  20 1.137,40 

9 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
67, BL. T71 1986 S+P+8 BETON ARMAT 27 2.930,50 

10 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
69, BL. T25 1984 P+8 PREFABRICATE 52 3.906,00 

11 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
77, BL. T13  1987  S+P+8   panouri  27 3.446,55 

12 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
94, BL. T7B 1985 P+10 BETON ARMAT 40 3.427,16 

13 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
96, BL. T-7A 1985  S+P+10   beton armat   40 6.300,00 

14 
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. 
98, BL. T6B  1977  P+10   beton armat  44 2.400,00 

15 
STR. AUREL VLAICU NR. 149, BL. 
19A  1982  S+P+10   beton armat+bca  28 3.026,77 

16 
STR. DR. GROZOVICI NR. 2  

1957  S+P+3  
 beton 

armat+CARAMIDA  52 2.800,00 

17 STR. GHIOCEI NR. 30, BL. 30 C  1982  P+10  
 panouri 

prefabricate  96 8.800,00 

18 
STR. GRIGORE IONESCU NR. 83, 
BL. 44 1983 P+8  BETON ARMAT  35 3.480,00 

19 STR. IRIMICULUI NR. 2, BL. 1 
1985 S + P + 10 beton armat, vata 

minerala 40 2.771,52 

20 STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 1 1986 P+8 BETON 27 7.836,90 

21 
STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 2 

1986 P+8 BETON ARMAT 27 2.759,00 

22 
STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 3 

1986 P+8 BETON ARMAT 36 3.330,00 

23 
STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 4 

1986 P+8 BETON ARMAT 27 2.754,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

24 STR. LUNCŞOARA NR. 2, BL. 73  1984 S+P+8 
BETON 

ARMAT,BCA 35 2.400,00 

25 STR. LUNCŞOARA NR. 4-6, BL. 48A 1982 P+8 
PANOURI 

PREFABRICATE 124 3.937,50 

26 
STR. LUNCŞOARA NR. 4-6, BL. 63, 
SC. B 1983 P + 8 BETON ARMAT, 

BCA 52 6.300,00 

27 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR.  4, BL. 
OD32B 1969 P+10 

BETON 
ARMAT+CARAMIDA 44 3.542,00 

28 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR.  1, BL. 
1 1986 P+8 BETON ARMAT 135 11.286,00 

29 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 10, BL. 
R30 1968 P+10 

BETON + 
CĂRĂMIDĂ 88 8.800,00 

30 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 18, BL. 
R28 1969 S+P+10 BETON ARMAT 88 7.084,88 

31 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 20 C, 
BL. 4 IRTA 1976 P+10 

PANOURI MARI 
BETON ARMAT 44 3.564,00 

32 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 37, BL. 
2 1976 S+P+10 BETON ARMAT 44 3.300,00 

33 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 39, BL. 
OD59A 1970 P+10 

BETON + 
CĂRĂMIDĂ 44 3.234,00 

34 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 6, BL. 
R31 1969 P+10 BETON 88 6.859,00 

35 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 8, BL. 
OD36 1968 P+10 BETON 44 1.510,00 

36 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 12, BL. 
OD39  1973  S+P+10   beton armat  44 2.530,00 

37 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 16, BL. 
OD35  1968  S+P+10   panouri  44 3.300,00 

38 

STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 20, BL. 
OD37 1968 S+P+10 beton armat+vată 

minerală 220 15.950,00 

39 

STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 22, BL. 
50 

1973 S+P+10 BETON ARMAT 132 6.688,00 

40 
STR. MAŞINA DE PÂINE NR. 69, BL. 
OD23  1969 S+P+10 

 cărămidă plină  
176 13.380,00 

41 
STR. PAUL GRECEANU NR. 9, BL. 
20A 1981  P+8  

 panouri 
prefabricate  54 3.327,62 

42 STR. ROVINE NR. 2, BL. 51, SC. A 1980 S+P+8 BETON ARMAT 54 4.717,44 
43 STR. ROVINE NR. 2, BL. 57B, SC. 1 1980 P+8 BETON 35 1.459,69 

44 
STR. ROVINE NR. 3, BL. 65 1982 S + P + 8 beton armat, vata 

minerala 52 4.410,00 

45 STR. ROVINE NR. 4, BL. 57A 1980 P+8 BETON 70 2.919,38 

46 
STR. VASILE LASCĂR NR. 207, BL. 
31 B  1980  S+P+11   beton armat  44 2.410,00 

47 
STR. VIESPARILOR NR. 53, BL. 
33C, SC. A    1982  P+8  

 PANOURI 
PREFABRICATE  27 2.580,28 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

48 
STR. VIESPARILOR NR. 50, BL. 34  1980 S+P+10 

 beton armat  
86 6.490,00 

49 
STR. VIITORULUI NR. 182, BL. 49, 
SC. 1 1982 P+10 PREFABRICATE 40 1.875,30 

50 
STR. VIITORULUI NR. 182, BL. 49, 
SC. 2 1982 P+10 PREFABRICATE 80 1.875,30 

51 
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 56, 
BL. 38, SC. A 1979  S+P+10  

 beton 
armat+caramida   39 2.327,30 

52 
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 240 
BL. 59A, SC. 3 1978 P + 12 CĂRĂMIDĂ PLINĂ 

TIP BCA 33 424,35 

53 
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, 
BL. 27 1960 P+6 CĂRĂMIDĂ 54 3.628,00 

54 
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 29, 
BL. 29A+B 1964 P+10 CĂRĂMIDĂ 68 5.624,34 

55 
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 31, 
BL. 29  1962 P+10 CĂRĂMIDĂ 169 17.358,70 

56 

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 34, 
BL. 27 1980 S + P + 10 beton armat+vată 

minerală 40 4.420,00 

57 

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 5, 
BL. 6 DINAMO 1962 S + P + 9 CĂRĂMIDĂ PLINĂ 132 18.666,00 

                                                                                                        Total: 3.517 276.817,26 
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