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LOTUL 7

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
o Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

¢ Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 7 este
urmadtorul:

Lotul 7 — ZONA “Doamna Ghica” - proiectant este aosierea SC Specialist Consulting SRL si SC
Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare SA

Lotul 7 cuprinde un numar de 48 de blocuri/2.519 apartamente

> PENTRU ACESTEA, EXPERTIZA TEHNICA a fost predati in termen. Conform concluziilor

expertilor tehnici atestati care au elaborat expertizele tehnice, niciunul din cele 48 de blocuri nu
prezinta probleme la structura de rezistenta, astfel incat etapele programului de reabilitare termica pot

continua 1n conformitate cu prevederile legale in vigoare.

» Termenul de predare a_ AUDITULUI ENERGETIC SI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 30 septembrie.




> FEtapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen_estimat

de realizare 15 octombrie

» Termenul de depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A EXECUTARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE
OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE este data de 6 noiembrie. Pe baza acestor

documentatii vom intreprinde diligentele necesare emiterii autorizatiei de construire pentru executia

lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

> Termenul de ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI SI
DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA este data de 3
decembrie 2012.

Dupa finalizarea intregii documentatii de proiectare elaboratd pentru toate cele 48 blocuri, Insotita de
autorizatiile de construire, se va organiza procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 7, precum si informatiile centralizate le regasiti
mai jos:



LOTUL NR.7,, ZONA DOAMNA GHICA”

OFERTANT CASTIGATOR: ASOCIEREA S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. Sl
S.C. PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE S.A

CONTRACT NR. 51853/13.07.2012

Componenta lot

Anexa la contract nr. 51853/13.07.2012

Nr. An Regim . . Nr. Arie desf.
Crt. Adresa constr. | inaltime Sistem Constructiv ap. / M2
1 | ALEEACISLAUNR.5,BL.3D, | 1984 P+8 BETON ARMAT 52 2.860,17
SC.1
2 | ALEEACISLAUNR.1,BL.3B, | 1984 S+P+8 FIBRA BETON 52 4.811,00
SC. A
3 | ALEEACISLAU NR. 4, BL. 10 1984 S+P+10 BETON ARMAT 120 | 11.000,00
4 | ALEEASILISTEANR.2,BL.9 1975 P+4 CARAMIDA PLINA | 50 1.540,00
5 BD. GARII OBOR NR. 10, BL. 1961 S+P+8 BETON 65 6.048,00
B1 ARMAT+CARAMIDA
BD. GARII OBOR NR. 14, BL. 1961 S+P+8 BETON 65 6.048,00
B3 ARMAT+CARAMIDA
STR. CAMINULUI NR. 26-34, 1961 P+4 BETON 258 | 24.200,00
BL.D1-D5 ARMAT+CARAMIDA
6 | STR.BAICULUINR.12,BL.5A | 1985 S+P+11 beton armat+BCA 44 3.900,00
7 | STR.BAICULUINR.83,BL.81 | 1989 S+P+4 PANOURI 38 1.300,00
8 STR. COSTACHE CONACHI 1985 P+8 PREFABRICATE 52 7.380,00
NR. 2, BL. 5C
9 | STR.DIMITRIE GOZDEA NR.9, | 1989 P+4 PANOURI 33 9.100,00
BL. 63 PREFABRICATE+
BETON
10 | STR.DOAMNA GHICA NR. 1, 1978 P+10 PANOURI 202 | 19.950,00
BL.1 PREFABRICATE
11 | STR.DOAMNA GHICA NR. 38, | 1987 P+4 beton armat+vata 42 3.841,60
BL. 15 minerala
12 | STR.DOAMNA GHICA NR. 5, 1977 P+10 PANOURI 124 | 3.480,00
BL.3 PREFABRICATE+
BETON
13 | STR.DOAMNA GHICA NR. 6, 1975 P+10 BCA 40 | 4.420,00
BL.3,SC. A
14 | STR.DOAMNA GHICA NR. 6, 1976 P+12 BETON+BCA 92 9.682,00
BL.3,SC.D, E
15 | STR.DOAMNA GHICA NR. 6, 1976 P+10 BETON+BCA 40 | 12.000,00
BL.3,SC.F,G, H
16 | STR.DOAMNA GHICA NR.7, 1976 P+10 BETON ARMAT 43 4.620,00
BL. 4, SC.2
17 | STR.DOAMNA GHICA NR. 8, 1975 P+10 BETON ARMAT 40 | 12.000,00
BL.2,SC.E,F, G
18 | STR.FANTANICA NR. 3, BL. 1979 | S+P+10 | beton armat+vati 88 2.183,00
203 minerala
19 | STR.FANTANICA NR.7,BL.8 | 1985 | S+P+8+Th | BETON ARMAT, 27 3.200,00
BCA
20 | STR.FANTANICANR. 1, BL. 1979 S+P+10 beton armat 88 2.183,00
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Nr. An Regim . . Nr. Arie desf.
Crt. Adresa constr. inaltime Sistem Constructiv ap. / M2
21 STR. HELIADE INTRE VII NR. 1987 S+P+4 BETONARMAT 19 1.523,75
28,BL.20,SC.B
22 STR. HELIADE INTRE VII NR. 1987 P+4 beton armat, vata 14 1.931,20
28, BL. 20, SC. A minerala
23 STR. POPA NICOLAE NR. 23, 1974 S+P+4 caramida 80 3.000,00
BL. 10
24 STR. POPA NICOLAE NR. 11, 1959 S+P+3 FIBRA BETON 20 1.008,00
BL.C
25 1959 S+P+3 FIBRA BETON 20 1.008,00
STR. POPA NICOLAE NR. 13,
BL.B
26 STR. POPA NICOLAE NR. 15, 1959 S+P+3 FIBRA BETON 20 1.008,00
BL. A
27 STR. POPA NICOLAE NR. 17, 1973 S+P+4 BETON ARMAT 20 4.400,00
BL.2
28 STR. POPA NICOLAE NR. 20, 1987 S+P+4 BETON ARMAT, 34 1.736,00
BL. 53 BCA
29 STR. POPA NICOLAE NR. 21, 1973 P+4 BETON ARMAT 80 2.480,00
BL.9
30 STR. POPA NICOLAE NR. 3, 1987 P+4 BETON ARMAT, 28 3.850,00
BL. 32 BCA GBN
31 STR. POPA NICOLAE NR. 4, 1986 P+4 BETON 19 2.992,00
BL. 22, SC. 2
32 STR. POPA NICOLAE NR. 4, 1986 P+4 PREFABRICATE 22 2.250,00
BL.22,SC.1
33 STR. POPA NICOLAE NR. 5, 1986 S+ P +4 | panouri mari tristan 14 1.670,00
BL.31,SC. 1 bet.arm.
34 STR. POPA NICOLAE NR. 5, 1986 S+ P +4 | panouri mari tristan 19 1.670,00
BL. 31, SC.2 bet.arm.
35 STR. POPA NICOLAE NR. 6, 1987 S+P+4 beton armat+vata 19 2.040,00
BL.23,SC. 1 minerala
36 STR. POPA NICOLAE NR. 8, 1986 S+P+4 panouri 52 5.160,00
BL. 24
37 STR. RAUSENI NR. 2, BL. 26, 1987 P+4 BETON 19 960,00
SC.1
38 STR. RAUSENI NR. 2, BL. 26, 1987 P+4 BETON 19 960,00
SC. 2
39 STR. RAUSENI NR. 3, BL. 29 1987 P+4 BETON ARMAT 19 960,00
40 STR. RAUSENI NR. 1, BL. 31, 1987 S+ P +4 | panouri mari tristan 19 2.040,00
SC. 3 bet.arm.
41 STR. STOLNICUL VASILE NR. 1985 P+4 BETON ARMAT 66 4.000,00
17, BL. 42
42 STR. STOLNICUL VASILE NR. 1988 S+P+4 BETON ARMAT 16 1.760,00
4,BL. 30
43 STR. STOLNICUL VASILE NR. 1988 S+P+4 BETON ARMAT 16 1.760,00
5,BL. 18
44 STR. STOLNICUL VASILE NR. 1988 S+P+4 BETON ARMAT 16 1.640,00
6, BL. 29 BIS
45 STR. STOLNICUL VASILE NR. 1987 P+4 beton armat, vata 12 1.222,00
7,BL.17 BIS minerala
46 STR. TAMPA NR. 5, BL. 3C 1984 S+P+8 PANOURI 52 4.608,00
47 STR. ZIDURI INTRE VIl NR. 3, 1968 S+P+4 CARAMIDA 50 1.536,00
BL.7
48 STR. ZIDURI INTRE VII NR. 1, 1974 S+P+4 caramida 80 3.000,00
BL. 6
2.519 | 217.919,72
Total:
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