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LOTUL 1 
 

 
 

 

 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 1 este 

următorul:  

Lotul 1 – ZONA Floreasca– proiectant este asocierea  SC Prointec România SRL şi AC Aidico 

Cercetare Dezvoltare SRL 

Lotul 1 cuprinde un număr de 56 de blocuri/ 3.346 apartamente.  

 

Pentru acestea sunt urmatoarele termene de realizare a documentatiilor, conform prevederilor legale, 

astfel: 

 Termenul de predare a EXPERTIZEI TEHNICE este 29 august 2012.   

 

 Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI A DOCUMENTAŢIEI  DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 12 octombrie  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 noiembrie 

 

 REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE. Termenul de predare 26 noiembrie. Pe baza 

acestor documentaţii vom întreprinde diligenţele necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru 

execuţia lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 

 Termenul de ELABORARE si  predare A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI 

ŞI A DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ este 21 

decembrie 2012  

 

După finalizarea întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru toate cele 56 de blocuri, însoţită 

de autorizaţiile de construire, va fi organizata procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

 Termenul de începere a lucrărilor de reabilitare termică este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul 1, precum și informațiile centralizate le regăsiți 
mai jos: 
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                                                                                                                                        Anexa loturi 

LOT 1 - ZONA FLOREASCA     
OFERTANT CASTIGATOR:  ASOCIERERA  SC PROINTEC ROMANIA SRL si SC AIDICO 
CERCETARE SI DEZVOLTARE SRL  
 
CONTRACT NR. 54777 / 30.07.2012  
 
          Componenţa lot                                              Anexa la contract nr. 54777 / 30.07.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. ap. Arie desf. / 
M2 

1 
ALEEA DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 
1  1986 S+P+8 panouri 36 2.382,00 

2 
ALEEA DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 
2   1986 S+P+8 panouri 36 2.490,00 

3 
ALEEA DELENI NR. 6, BL. T64 

1987 S+P+8+atic beton armat+vată 
minerală 72 6.417,00 

4 
ALEEA OTEŞANI NR. 1-7, BL. 
OD52-54 1969 S + P + 10 CĂRĂMIDĂ PLINĂ 176 13.816,00 

5 STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 141 1959 P+4 BETON ARMAT 26 2.200,00 

6 
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, 
BL. 2 SC. 1 1989 P+8 BETON ARMAT 33 5.760,00 

7 
BD. DIMITRIE POMPEI NR. 8, BL. 
BAC 1985 P+4 BETON 40 1.478,40 

8 BD. LACUL TEI NR. 109, BL. 13 A 1978 S+P+12 BETON ARMAT 181 10.220,00 

9 BD. LACUL TEI NR. 119, BL. 5A1 1974 P+14 
PANOURI 

PREFABRICATE 42 7.500,00 
10 BD. LACUL TEI NR. 69, BL. 5 1987 S + P + 9 BCA 34 3.741,57 
11 BD. LACUL TEI NR. 77 , SC. 1                      1956 S+P+2 cărămidă plină 17 1.377,00 

12 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.   
12, BL. T61, SC. A, B 1987 P+8 PREFABRICATE 63 14.040,00 

13 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.   
18, BL. T20 1986 P+10 BETON+BCA 54 3.883,00 

14 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 
20A, BL. T19B 1985 P+8 BETON 52 4.632,52 

15 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.   
20, BL. T19A  1986 S+P+8 

PANOURI 
PREFABRICATE 52 2.411,60 

16 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.   
22, BL. T18  1986 S+P+10 panouri 54 6.600,00 

17 
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.   
26, BL. T16 1986 S + P + 10 beton armat+vată 

minerală 54 3.883,00 

18 STR. ARGHIREŞ NR. 2, BL. VILA  1959 P+2 CARAMIDA 12 609,90 

19 
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, 
BL. 2, SC. 4 

1989 S+P+8 beton 
armat+caramida  

33 3.500,00 

20 STR. BERECHET NR. 9, BL. T31A 1988 S+P+10 BETON ARMAT 208 10.505,00 
21 STR. G. DONIZETTI NR. 21, BL. 7/2 1960 P+4 CARAMIDA 28 1.455,85 

22 
STR. GHEORGHE ŢIŢEICA NR.  6,  
BL. 54 BIS 1990 P+4 

PANOURI 
PREFABRICATE 38 6.144,00 

23 
STR. GHEORGHE ŢIŢEICA NR. 10, 
BL. 56 BIS 1989 P+4 BETON ARMAT 38 2.442,95 

24 
STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 5, 
BL. 5 1957 S+P+2 CARAMIDA 27 1.079,15 

25 STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 7 1959 S+P+2 caramida 12 1.312,60 

26 
STR. GRIGORE MOISIL NR.  8, BL. 
9, SC. C, D 1975 P+11 BETON ARMAT 110 1.958,00 

27 STR. GRIGORE MOISIL NR. 4, BL. 6 1975 P+10 BETON 132 12.780,00 
28 STR. GRIGORE MOISIL NR. 5, BL. 7 1975 S+P+11 BETON ARMAT 259 13.437,93 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. ap. Arie desf. / 
M2 

BIS  
29 STR. J. S. BACH NR. 12 1956 S+P+2 CARAMIDA 27 10.078,00 
30 STR. JUDEŢULUI NR. 15, BL. 17 1960 S+P+8 CARAMIDA PLINA 170 10.031,84 
31 STR. L. W. BEETHOVEN NR. 2 1957 P+4 CĂRĂMIDĂ 38 2.325,00 

32 
STR. LUDWIG VAN BEETHOVEN 
NR. 1 1959 P+3 CARAMIDA PLINA 26 1.960,80 

33 
STR. MAICA DOMNULUI NR. 16, 
BL. T51 1990 S+P+9 BETON ARMAT 40 3.500,00 

34 STR. OPANEZ NR. 2, BL. C1  1981 S+P+4 panouri 76 1.850,00 
35 STR. OPANEZ NR. 2, BL. L 1, SC. 1  1980 S+P+4 BCA 38 1.625,00 
36 STR. OPANEZ NR. 2, BL. L 1, SC. 2  1980 S+P+4 PREFABRICATE 38 1.495,00 
37 STR. OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 2 1978 P+10 BETON ARMAT 54 6.864,00 
38 STR. OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 1  1978 S+P+10 beton armat 54 2.405,00 
39 STR. OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 3  1978 S+P+10 PANOURI 54 2.405,50 

40 STR. OTEŞANI NR. 10, BL. T2 1985 P+8 
PANOURI MARI 
BETON ARMAT 52 5.832,00 

41 STR. OTEŞANI NR. 2, BL. OD53A  1970 P+10 BCA 44 3.300,00 
42 STR. OTEŞANI NR. 63, BL. T68 1986 S+P+8 panouri prefabricate 63 6.111,00 
43 STR. OTEŞANI NR. 12, BL. T1 1985 P+8 BETON ARMAT 52 4.446,00 

44 
STR. OTEŞANI NR. 14, BL. T8B 

1986 S + P + 9 beton armat+vată 
minerală 52 5.600,00 

45 STR. OTEŞANI NR. 61, BL. T70 1986 S+P+8 BETON ARMAT 27 2.944,00 
46 STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 10 1958 P+3 caramida 44 3.137,38 

47 
STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 6, BL. 
38 1958 P+3 CĂRĂMIDĂ 24 1.467,90 

48 
STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 9, BL. 
205 1959 S+P+4 

CARAMIDA CU 
GOLURI 28 1.824,00 

49 STR. PĂSTORULUI NR. 2, BL. 4 1984 S + P + 8 BETON ARMAT, BCA 88 7.200,00 
50 STR. TUZLA NR. 1, BL. 11  1976 S+P+10 panouri 80 6.250,00 

51 STR. TUZLA NR. 1, BL. 11A 1976 S+P+10+Th Beton armat ,BCA 44 1.034,00 
52 STR. VIDIN NR. 12, BL. 58 BIS  1989 P+4 PANOURI 34 3.010,00 

53 STR. VIDIN NR. 6, BL. 54 1990 P+4 
PANOURI 

PREFABRICATE 57 12.168,00 

54 STR. VIDIN NR. 9, BL. 57 1990 P+4 
PANOURI 

PREFABRICATE 28 3.675,00 

55 STR. ZAMBILELOR NR. 5, BL. C2 1981 P+4 BETON 76 1.824,00 

56 STR. ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63 1990 P+4 
PANOURI 

PREFABRICATE 19 4.938,00 

                                                                                                                                  Total: 3.346 267.358,89 
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