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NOTĂ DE INFORMARE 
 
 
 
 
 

REABILITARE TERMICĂ 597 BLOCURI 
 

 
 

 

Cele 597 de blocuri care sunt cuprinse in Programul de reabilitare termica sunt 

grupate, asa dupa cum stiti, in 12 loturi pentru care s-au organizat 3 licitaţii deschise 

internaţionale şi o cerere de ofertă.  
 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

• Expertiza tehnică 

• Auditul energetic 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

• Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

• Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 10 este 

următorul: 
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LOTUL 10 
 

Lotul 10 – ZONA “Chișinău” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL 

Lotul 10 cuprinde un număr de  63 de blocuri/ 4.495  apartamente 

 
Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICĂ a fost predată în termen de 30 de zile de la data transmiterii 

ordinului de începere. Conform concluziilor experţilor tehnici atestaţi care au elaborat expertizele tehnice, 

niciunul din cele 63 de blocuri nu prezintă probleme la structura de rezistenţă, astfel încât etapele 

programului de reabilitare termică pot continua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 In continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI  A DOCUMENTAŢIEI DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 10 septembrie  

 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 octombrie 

 
 Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A 

EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI 

ACORDURILOR NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 25 

octombrie. Pe baza acestor documentaţii se va emite autorizaţia de construire pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 
 Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE 

SARCINI ŞI DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ 

este data de 19 noiembrie 2012. 

După finalizare, întreaga documentaţie de proiectare elaborată pentru toate cele 63 de blocuri, însoţită 

de autorizaţia de construire, va sta la baza organizării procedurii de achiziţie a lucrărilor de reabilitare 

termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 
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LOT 10 – ZONA CHIŞINAU   
OFERTANT CÂŞTIGĂTOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL 
 
CONTRACT NR. 48762/29.06.2012 
 
 
Componenţa lot                                                                                         ANEXA la contract nr.48762/29.06.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime 
Sistem 

Constructiv 
Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA CODLEA  NR. 6, BL. J3, SC. 
A+B 

1982 S+P+4 panouri 19 1.330,00 

2 ALEEA DIHAM NR. 4, BL. B21 1981 P+8 PANOURI 
PREFABRICAT

E+BETON 

54 3.360,00 

3 ALEEA HOBIŢA NR. 4, BL. 301 1979 P+10 BETON ARMAT 43 3.201,00 
4 ALEEA HOBIŢA NR. 6, BL. 302 BAC 

 
1978 P+11 PANOURI 

PREFABRICAT
E+BETON 

258 16.717,50 

5 ALEEA HOBIŢA NR. 8, BL. 303 
 

1978 S+P+10 beton armat 43 4.533,15 

6 ALEEA MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, 
SC. A+B 

1977 P + 8 BETON 
ARMAT, BCA 

69 9.064,00 

7 ALEEA MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, 
SC. C 

1978 S+P+8 PREFABRICAT
E 

108 2.376,00 

8 ALEEA MOZAICULUI NR. 4, BL. B1 
 

1977 S+P+9 beton armat 72 3.628,00 

9 ALEEA MOZAICULUI NR. 4, BL. B2 1977 S+P+8 panouri 108 4.725,00 

10 ALEEA MOZAICULUI NR. 5, BL. B7 
 

1978 P+8 PANOURI 
PREFABRICAT

E 

72 12.000,00 

11 ALEEA MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, 
SC. C 

1978 P+8 panouri 36 1.944,00 

12 ALEEA SOCULUI NR. 10B, BL. B11 
 

1981 P+8 BETON ARMAT 54 5.717,20 

13 ALEEA SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 1 
 

1981 S+P+7 PANOURI 54 1.950,00 

14 ALEEA SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 2 
 

1980 S+P+8 PANOURI 54 1.950,00 

15 BD. BASARABIA NR. 100-106, BL. A4, 
B3, D5, E2 

1959 P+6 CARAMIDA 159 9.700,00 

16 BD. BASARABIA NR. 114, BL. L13A 1983 S+P+11 BETON  
ARMAT ŞI BCA 

40 5.290,00 

17 BD. BASARABIA NR. 184A, BL. G10A 
 

1972 P+10 BETON 40 3.110,05 

18 BD. BASARABIA NR. 184B, BL. G9A 1972 S+P+9 BETON  
ARMAT şi BCA 

40 2.560,00 

19 BD. BASARABIA NR. 192-198, BL. A 
 

1975 P+9 BETON 160 9.720,00 

20 BD. BASARABIA NR. 202-208, BL. G7 
 

1964 P+9 BETON 40 2.880,00 

21 BD. BASARABIA NR. 53, BL. M21 1987 S+P+9 BETON ARMAT 36 3.500,00 
22 BD. BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. 

C 
 

1987 S+P+10 BETON ARMAT 29 3.520,00 

23 BD. BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. 
A 
 

1986 S+P+10 BETON ARMAT 29 2.688,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime 
Sistem 

Constructiv 
Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

24 BD. BASARABIA NR. 62, BL. 34 
 

1962 P+11 CĂRĂMIDĂ 98 4.587,04 

25 BD. BASARABIA NR. 65, BL. M29A 
 

1986 S + P + 
9 

PLĂCI BETON 37 6.000,00 

26 BD. BASARABIA NR. 68, BL. 35 
 

1963 P+12 CĂRĂMIDĂ 99 8.932,56 

27 BD. BASARABIA NR. 73, BL. A18 
 

1988 S + P + 
8 

ba, vm; ba, 
BCA 

27 3.712,50 

28 BD. BASARABIA NR. 75, BL. A18A 1989 S+P+8 BETON ARMAT 27 
 

2.560,00 
 
 

29 BD. BASARABIA NR. 90, BL. A2, SC. A, 
PARTER 

(BL. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
D3, D4, E1) 

1958 S+P+E cărămidă plină 375 32.090,00 
     

30 BD. BASARABIA NR. 118, BL. L13D 
 

1983 P+10 BETON 40 4.015,00 

31 BD. CHIŞINĂU NR. 2, BL. 50 
 

1975 P+10 PREFABRICAT
E 

88 9.636,00 

32 BD. CHIŞINĂU NR. 21, BL. B6, SC. D 
 

1977 P+8 BETON 36 4.500,00 

33 BD. CHIŞINĂU NR. 75, BL. A14 
 

1983 S+P+11 PREFABRICAT
E 

88 7.392,00 

34 BD. CHIŞINĂU NR. 77, BL. A13 
 

1986 P+10 BETON 39 1.814,98 

35 BD. CHIŞINĂU NR. 12 BL. B22, SC. B 1981 P+8 BETON ARMAT 50 4.500,00 
36 BD. CHIŞINĂU NR. 15, BL. A4 1983 S+P+10 BETON ARMAT 86 5.757,30 
37 BD. CHIŞINĂU NR. 19, BL. A5 

 
1983 S+P+10 BETON ARMAT 108 7.200,00 

38 BD. CHIŞINĂU NR. 4, BL. M1, SC. 2 1976 10 + 1 beton armat, 
fara BCA 

40 3.167,40 

39 BD. CHIŞINĂU NR. 69, BL. B6, SC. B 1977 S+P+9 BETON ARMAT 36 3.600,00 
40 BD. CHIŞINĂU NR.23A, BL. A7BIS 1984 P+10 CARAMIDA CU 

GOLURI 
44 4.400,00 

41 STR. CAREI NR.   1, BL. A11 
 

1982 S+P+8 panouri 54 5.543,20 

42 STR. CAREI NR. 15, BL. MR7, SC. A 
 

1987 S+P+8 BETON ARMAT 98 4.050,00 

43 STR. CAREI NR. 15, BL. MR7, SC. B 
 

1987 P+8 PANOURI 
PREFABRICAT

E+BETON 

98 9.720,00 

44 STR. CAREI NR.   3, BL. A12 1981 S+P+8 BETON ARMAT 54 4.778,66 
45 STR. CAREI NR.   7, BL. B31 1982 P+8 BETON ARMAT 54 4.713,00 
46 STR. CERNĂUŢI NR. 50, BL. D8, SC. 2 

 
1982 P+4 BETON 19 1.071,00 

47 STR. CERNĂUŢI NR. 13, BL. A10, SC. 1 
 

1984 S+P+8 PANOURI 52 3.239,53 

48 STR. CERNĂUŢI NR. 13, BL. A10, SC. 2 1984 S+P+8 PREFABRICAT
E 

52 3.221,12 

59 STR. CERNĂUŢI NR. 3, BL. M10A 
 

1982 S+P+9 PANOURI 35 1.800,00 

50 STR. CERNĂUŢI NR. 5, BL. B28, SC. A 
 

1982 S+P+8 panouri 54 2.000,00 

51 STR. CERNĂUŢI NR. 50, BL. A15BIS 
 

1982 P+4 BETON.ARMAT 38 4.305,60 

52 STR. CERNĂUŢI NR. 7, BL. M10 1982 S+P+8 BETON ARMAT 35 2.970,00 
53 STR. CERNĂUŢI NR. 9, BL. 27 1982 S + P + 

10 
BETON 

ARMAT, BCA 
35 600,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime 
Sistem 

Constructiv 
Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

54 STR. HERŢA NR. 15, BL. B29 1980 P+8 PANOURI 
PREFABRICAT

E+BETON 

54 4.697,00 

55 STR. HERŢA NR. 16, BL. X4 1984 S+P+10 BETON 
ARMAT,BCA 

66 5.463,04 

56 STR. HERŢA NR. 4, BL. 64A 1975 S+P+10 BETON ARMAT 130 3.575,00 
57 STR. HERŢA NR. 9, BL. B17 1980 P+8 PREFABRICAT

E 
54 4.697,00 

58 STR. HERŢA NR. 2, BL. 63, SC. 1 
 

1976 P+10 PANOURI 65 3.575,00 

59 STR. HERŢA NR. 2, BL. 63, SC. 2 
 

1978 P+10 beton armat 108 6.600,00 

60 STR. HERŢA NR. 7, BL. B13 1980 S+P+8 PANOURI+BET
ON 

54 4.697,00 

61 STR. HERŢA NR. 11, BL. D2 1981 P+4 PREFABRICAT
E 

60 4.080,00 

62 STR. PICTOR DIMITRIE HÂRLESCU 
NR.  3, BL. A6 

1981 S+P+10 beton armat 264 17.600,00 

63 STR. PICTOR DIMITRIE HÂRLESCU 
NR. 1, BL. A5A 

1983 S+P+8 PANOURI 27 1.524,60 

 
Total: 

4.495 333.849,43 
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