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LOTUL 12

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

e Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 12 este
urmadtorul:

Lotul 12 — Blocuri situate in “Zona Protejata“ - proiectant este SC Proiect Bucuresti Grup
Consultanta Imobiliare SA
Lotul 12 cuprinde un numar de 21 de blocuri/ 830 apartamente.

EXPERTIZA TEHNICA, AUDITUL ENERGETIC SI DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE au fost elaborate si predate in termenul contractual.

INDICATORII TEHNICQO ECONOMICI stabiliti in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventie au fost aprobati de catre Consiliul Local al Sectorului 2 prin Hotararea  nr. 68/13.08.2012.



In prezent, se elaboreaza actele aditionale la contractele de mandat si notificarile privind indicatorii

ce _se vor comunica asociatiilor de proprietari in vederea aprobarii acestora in adunarea generald si

semnarea actului aditional la contractul de mandat. Termenul estimat pentru desfasurarea §i finalizarea

acestor activitati este data de 20 septembrie.

» Termenul de depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A EXECUTARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE
OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE este data de 15 octombrie. Pe baza acestor

documentatii se va emite autorizatia de construire pentru executia lucrarilor de reabilitare termica

pentru fiecare bloc in parte.

» Termenul de ELABORARE si predare a PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI
SI DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA este data de 9

noiembrie 2012.

Dupa finalizare, pe baza intregii documentatii de proiectare elaborata pentru cele 21 de blocuri,
insotita de autorizatiile de construire, se va organiza procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 12, precum si informatiile centralizate le
regasiti mai jos:



LOTUL 12 -
OFERTANT CASTIGATOR: SC PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA

ZONA PROTEJATA

IMOBILIARA SA CONTRACT NR. 32039/17.04.20123

Componenta lot

Anexa la contract nr. 32039/17.04.20123

NI Adresa An AReg.'m Sistem Constructiv e Arie dest. /
Crt. constr. | Tinaltime ap. M2
1 BD. CAROL I NR. 65, BL. 2 BIS, SC. A 1984 | S+P+7+8- PERETI BCA 47 3.646,00
9
2 BD. DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. A 1981 S+P+8 beton armat+bca 24 2.160,00
3 BD. DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. B 1981 S+P+8 beton armat+bca 24 2.163,00
4 BD. FERDINAND I NR. 51, BL. CORP A | 1956 D+P+6 caramida 25 2.670,00
5 CALEA MOSILOR NR. 195, BL.1 BIS 1984 P+7 CARAMIDA+B.C.A. 24 2.430,60
6 STR. CIUREA NR. 9, BL. E2, SC. A+B 1956 S+P+3 CARAMIDA 23 1.152,00
7 STR.CIUREANR. 1, 3,5, 7, BL. Al, 1956 P+3 CARAMIDA 81 10.083,00
A2, A3
8 STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, 1970 S+P+10 BETON ARMAT 132 8.800,00
BL.C2
9 STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 13A+B, 1981 P+4 CARAMIDA+B.C.A. 25 21.310,00
BL. 13A+B
10 STR.J. L. CALDERON NR. 4 1977 P+10 beton armat 66 3.506,30
11 STR.J. L. CALDERON NR. 6, BL. T.A. 1980 S+P+8 beton armat+BCA 37 1.960,00
1-3
12 | STR. MAIOR CORAVU ION NR. 51, BL. | 1953 S+P+2 caramida 66 1.936,00
51 (A-K)
13 STR. MIHAI EMINESCU NR. 185, BL. 1980 S+P+9 BETON ARMAT, 24 2.645,00
31B, SC. B BCA
14 STR. PLANTELOR NR. 8-10, BL. 1969 S+P+10 | CARAMIDA+BETON 33 4.180,00
A+B+C
15 STR. POPA RUSU NR. 11, BL. A 1982 S+P+8 CARAMIDA ,BCA 35 3.322,00
16 STR. SF. SPIRIDON NR. 12 1972 P+8 PANOURI 18 2.250,00
PREFABRICATE
17 STR. SFIINTILOR NR. 2, BL. B1 1980 P+7 PANOURI 14 490,06
PREFABRICATE+
BETON
18 STR. VASILE CONTA NR. 19 1950 P+5 CARAMIDA 26 1.767,00
19 STR. VASILE CONTA NR. 9A-15, SC. 1980 P+8 PANOURI 47 20.324,00
B PREFABRICATE
20 | STR. VATRA LUMINOASA NR. 70, BL. 1959 P+2 caramida 31 2.045,73
w2
21 STR. VICTOR MANU NR. 38, BL. E1 1955 S+P+4 BETON ARMAT 28 3.160,50
Total: 830 | 102.001,20
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