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LOTUL 9

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
o Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

e Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 9 este

urmdtorul:
Lotul 9 — ZONA “Iancului” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL
Lotul 9 cuprinde un numar de 60 de blocuri/3.677 apartamente

Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICA a fost predata in termen de 30 de zile de la data transmiterii

ordinului de incepere. Conform concluziilor expertilor tehnici atestati care au elaborat expertizele tehnice,
niciunul din cele 60 de blocuri nu prezintd probleme la structura de rezistentd, astfel incat etapele

programului de reabilitare termica pot continua in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

» In_continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC SI A DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 10 septembrie




> Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen_estimat

de realizare 1 octombrie

» Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A
EXECUTARII _LUCRARILOR _DE _INTERVENTIE, OBTINEREA _AVIZELOR _SI
ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ecste data de 25

octombrie. Pe baza acestor documentatii se va emite autorizatia de construire pentru executia

lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

> Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE

SARCINI SI DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA
este data de 19 noiembrie 2012.

Dupa finalizare, Intreaga documentatie de proiectare elaborata pentru toate cele 60 de blocuri, insotita
de autorizatia de construire, va sta la baza organizarii procedurii de achizitie a lucrarilor de reabilitare
termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 9, precum si informatiile centralizate le
regasiti mai jos:



LOT 9-ZONA IANCULUI
OFERTANT CASTIGATOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL
CONTRACT NR. 48761/29.06.2012

Componenta lot

ANEXA la contract nr. 48761/29.06.2012

NE Adresa AN AReg.'m Sistem Constructiv NIr. Arie desf. /
Crt. constr. | inaltime ap. M2
1 ALEEA AVRIG NR. 10, BL. P5 1963 P+10 PREFABRICATE 132 10.967,00
2 ALEEA AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 1, 2 1963 P+10 BETON 88 28.875,00
3 ALEEA AVRIG NR. 8, BL. P19 BIS 1982 P+10 BETON+BCA 86 4.752,00
4 ALEEA AVRIG NR. 16, BL. P30 1978 | S+P+10 BETON ARMAT 132 7.260,00
5 ALEEA AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 3 1963 | S+P+10 beton armat 44 2.633,40
6 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. A 1979 P+10 BETON 44 3.360,00
7 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. B 1979 | S+P+10 BETON ARMAT 44 2.753,01
8 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC.C 1979 | S+P+10 panouri 77 2.753,01
9 STR. AVRIG NR. 33, BL. 440 1981 | S+P+10 beton armat 38 2.352,00
10 STR. AVRIG NR. 35, BL. 441 1981 | S+P+10 panouri 43 2.864,00
11 STR. AVRIG NR. 37, BL. 442 1981 | S+P+10 BETON 43 3.294,72
12 STR. AVRIG NR. 60, BL. 018 1981 P+10 BETON ARMAT 86 13.500,00
13 ALEEA LUNGULETU NR. 3, BL. V2 1963 P+10 CARAMIDA 44 3.300,00
14 ALEEA LUNGULETU NR. 5, BL. V3 1963 P+10 CARAMIDA 44 3.300,00
15 ALEEA LUNGULETU NR. 6, BL. D14 1963 P+10 CARAMIDA 383 30.606,84
16 ALEEA ZARANDULUI NR. 4, BL. 467 1981 P+8 panouri prefabricate 54 5.734,08
17 ALEEA ZARANDULUI NR. 6, BL. 469 1981 P+8 PANOURI 54 5.734,08
PREFABRICATE
18 STR. CRISTESCU DIMA NR. 1, BL. 1980 P+14 PREFABRICATE 57 7.974,96
105C
19 STR. CRISTESCU DIMA NR. 2, BL. 1979 P+10 panouri 88 7.325,60
214
20 STR. CRISTESCU DIMA NR. 6, BL. 1979 | S+P+10 beton armat 44 4.180,00
216
21 STR. CRISTESCU DIMA NR. 7, BL. 1979 | S+P+10 beton armat 44 4.180,00
221
22 STR. CRISTESCU DIMA NR. 8, BL. 1982 | S+P+10 | panouri prefabricate 44 1.976,28
217, SC. A
23 STR. CRISTESCU DIMA NR. 9, BL. 1980 | S+P+10 beton armat 43 3.564,00
222
24 STR. ELEV STEFAN STEFANESCU 1980 S+P+8 beton armat 54 2.200,00

NR. 47, BL. 423
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NE Adresa AN nReg_lm Sistem Constructiv NIr. Arie desf. /
Crt. constr. | inaltime ap. M2
25 STR. ELEV STEFAN STEFANESCU 1980 P+8 panouri prefabricate 54 1.627,00
NR. 10, BL. 465
26 STR. ELEV STEFAN STEFANESCU 1980 P+8 panouri prefabricate 54 4.100,00
NR. 51, BL. 422
27 STR. ELEV STEFANESCU STEFAN 1980 S+P+8 BETON ARMAT 54 2.921,40
NR. 2, BL. 462, SC. A
28 STR. ELEV STEFANESCU STEFAN 1980 P+8 panouri 54 1.500,00
NR. 49, BL. 422A
29 STR. ELEV STEFANESCU STEFAN 1981 | S+P+10 BETON ARMAT 53 3.267,00
NR. 5, BL. 445, SC. A
30 STR. ELEV STEFANESCU STEFAN 1981 | S+P+10 BETON ARMAT 43 3.190,00
NR. 5, BL. 445, SC. B
31 STR. ELEV STEFANESCU STEFAN 1980 S+P+8 CADRE DIN BETON 54 4.995,00
NR. 6, BL. 463
32 STR. ORZARI NR. 67, BL. 210 1986 S+P+8 panouri prefabricate 98 7.200,00
33 STR. RITMULUI NR. 12, BL. 433 1981 S+P + panouri prefabricate 43 4.923,00
10
34 STR. RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. 1981 P+10 ZIDARIE+BCA 30 2.500,00
A
35 STR. RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. 1981 | S+P+10 beton armat 30 3.180,00
B
36 STR. RITMULUI NR. 2, BL. 439 1982 S+P+8 beton armat 24 1.711,00
37 STR. RITMULUI NR. 2A, BL. 439A 1980 S+P +8 | panouri prefabricate 31 1.850,00
38 STR. RITMULUI NR. 4, BL. 438 1984 | S+P+8+ beton armat+vata 88 6.750,00
casa lift minerala
39 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1978 | S+P+10 BETON ARMAT 40 2.936,00
10, BL. 111A, SC. 1
40 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1978 | S+P+10 BETON ARMAT 40 2.936,00
10, BL. 111A, SC. 2
41 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1977 | S+P+10 panouri 44 6.061,00
14, BL. 117C, SC.C
42 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1977 P+10 PANOURI 44 2.667,00
14, BL. 117C, SC. A PREFABRICATE+BET
ON
43 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1977 P+10 panouri prefabricate 44 4.015,00
14, BL. 117C, SC. B
44 STR. SACHELARIE VISARION NR. 1976 P+10 PANOURI MARI 108 3.750,00
18, BL. 118B BETON ARMAT
45 STR. SACHELARIE VISARION NR. 2, 1977 P+11 BETON ARMAT 44 3.267,00
BL. 112B
46 STR. SACHELARIE VISARION NR. 8, 1978 P+10 BETON ARMAT S 88 8.038,80
BL. 111B BCA
47 STR. SLT. GHEORGHE STANESCU 1979 P+11 panouri 88 4.800,00
NR. 5, BL. 219
48 SOS. IANCULUI NR. 27, BL. 105D 1978 P+14 CARAMIDA+BCA 56 6.670,72
49 SOS. IANCULUI NR. 21, BL. 106A, 1977 P+11 BCA 44 5.160,00
SC. A
50 SOS. IANCULUI NR. 126, BL. 120 1977 P+11 BETON ARMAT 46 4.467,00
51 SOS. IANCULUI NR. 130, BL. 121 1977 P+11 caramida 45 6.000,00

plina,bet.arm,vata
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Nr. An Regim . . Nr. Arie desf./

Crt. Adresa constr. | inaltime Sistem Constructiv ap. M2

52 S$OS. IANCULUI NR. 19, BL. 106B, 1976 | S+P+9+ | CARAMIDA PLINA, 40 2.700,00
SC. A Th BCA

53 SOS. IANCULUI NR. 19, BL. 106B, 1977 | S+P+11 | BETON ARMAT,BCA 44 5.357,00
SC.B

54 SOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 1976 | S+P+ | BETON ARMAT, BCA 40 3.720,00
SC. A 9

55 SOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 1976 | S+P+ | BETON ARMAT, BCA 44 3.696,00
SC.B 10

56 SOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 1976 P+10 CARAMIDA PLINA 44 2.020,00
SC.C

57 SOS. IANCULUI NR. 53, BL. 102B, 1977 | S+P+11 BETON ARMAT 42 4.914,00
SC.B

58 SOS. IANCULUI NR. 53, BL. 102B, 1977 | S+P+ | BETON ARMAT, BCA 44 3.300,00
SC. A 10 GBN

59 | SOS.IANCULUINR. 6,BL.113B,SC. | 1976 | S+P+ BETON ARMAT 84 3.600,00
A+B 10

60 | SOS.IANCULUINR. 7,BL.109B, SC. | 1979 P+11 GRINZI si STILPI DE 44 5.650,00

B BETON ARMAT
Total: 3.677 | 310.879,90
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