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LOTUL 3 
 
 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 3 este 

următorul: 

 

Lotul 3 – ZONA Vergului – Dobroiești – proiectant este asocierea  SC Prointec România SRL şi 

AC Aidico Cercetare Dezvoltare SRL 

Lotul 3 cuprinde un număr de 51 de blocuri/ 3.591 apartamente.  

 

Pentru acestea sunt urmatoarele termene de realizare a documentatiilor, conform prevederilor legale, 

astfel: 

 Termenul de predare a EXPERTIZEI TEHNICE este 29 august 2012.   

 

 Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI A DOCUMENTAŢIEI  DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 12 octombrie  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 noiembrie 

 

 REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE. Termenul de predare 26 noiembrie. Pe baza 

acestor documentaţii vom întreprinde diligenţele necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru 

execuţia lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 
 

 

 Termenul de ELABORARE si  predare A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI 

ŞI A DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ este 21 

decembrie 2012  

După finalizarea întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru toate cele 51 de blocuri, însoţită 

de autorizaţiile de construire, va fi organizata procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

 Termenul de începere a lucrărilor de reabilitare termică este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul  3, precum și informațiile centralizate le 
regăsiți mai jos: 
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LOT 3 - ZONA VERGULUI – DOBROIESTI  
OFERTANT CASTIGATOR:  ASOCIERERA  SC PROINTEC ROMANIA SRL si SC AIDICO 
CERCETARE SI DEZVOLTARE SRL  
 
CONTRACT NR. 54779 / 30.07.2012  
 
Componenţa lot                                                                       Anexa la contract nr. 54779/ 30.07.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA DOBRINA NR. 12, BL. 
49D1 

1980 P+10 PREFABRICATE 132 7.230,00 

2 ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 
49B, SC. 1 

1975 S+P+10 BETON ARMAT 43 2.046,00 

3 ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 
49B, SC. 2 

1975 S + P + 10 BETON ARMAT 43 2.046,00 

4 ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. 
D12 

1984 S +  8 BETON ARMAT, BCA 52 4.641,00 

5 ALEEA DOBRINA NR. 7, BL. 
D10 

1984 P+7 PANOURI 
PREFABRICATE 

52 3.465,00 

6 ALEEA VERGULUI NR. 2, BL. 
16, SC. 1 

1975 P+10 BETON 40 3.950,00 

7 ALEEA VERGULUI NR. 4, BL. 
15 

1975 S+P+10 BETON 120 6.800,00 

8 STR. ALEXANDRU IPSILANTI 
NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 1 

1974 P+10 PANOURI 
PREFABRICATE 

55 5.600,00 

9 STR. ALEXANDRU IPSILANTI 
NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 2 

1974 S+P+10 PANOURI 55 4.044,00 

10 STR. AURULUI NR. 16, BL. M3 1969 P+10 BETON 
ARMAT+CARAMIDA 

109 3.189,79 

11 STR. AURULUI NR. 18, BL. M2 1970 P+4 CĂRĂMIDĂ 60 1.004,40 

12 STR. AURULUI NR. 20, BL. M1 1970 S+P+4 beton armat 40 2.220,00 
13 STR. AZOTULUI NR. 3, BL. 33D 

 
1976 P+10 PANOURI 

PREFABRICATE 
130 4.700,00 

 
14 STR. BISERICA MĂRCUŢA NR. 

3, BL. 35 BIS 
1974 P+10 BETON 110 6.710,00 

15 STR. BODEŞTI NR. 3, BL. K7, 
SC. 1 

1978 S+P+10 BETON ARMAT 43 4.840,00 

16 STR. CIOCÂRLIEI NR. 12, BL. 
D8 

1984 S+P+8 PANOURI 52 5.330,00 

17 STR. CIOCÂRLIEI NR. 16, BL. 
D13 

1984 P+7 PANOURI 
PREFABRICATE 

52 3.465,00 

18 STR. CIOCÂRLIEI NR. 20, BL. 
D15 

1984 P+10 BETON 44 3.797,23 

19 STR. CIOCÂRLIEI NR. 26, BL. 
D27 

1984 S+P+10 BETON ARMAT,BCA 44 3.797,23 

20 STR. CIOCÂRLIEI NR. 28, BL. 
D25 

1984 P+10 BETON ARMAT 44 3.797,23 

21 STR. CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. 
D24 

1984 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

52 6.300,00 

22 STR. CIOCÂRLIEI NR. 22, BL. 
D29 

1983 S+P+10 BETON ARMAT 44 5.016,00 

23 STR. DELFINULUI NR. 1, BL. 
D16 

1984 S+P+8 panouri 52 1.515,00 

24 STR. DELFINULUI NR. 11, BL. 
D19 

1984 P+8 BETON 52 5.197,50 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

25 STR. DELFINULUI NR. 13, BL. 
20 

1984 P+8 BETON 52 2.700,00 

26 STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 
40, SC. A 

1973 S+P+10 BETON ARMAT 55 3.345,76 

27 STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 
40, SC. B 

1973 S+P+10 BETON ARMAT 55 3.345,76 

28 STR. DELFINULUI NR. 3, BL. 
D11 

1984 P+8 PANOURI BETON 52 3.330,00 

29 STR. DELFINULUI NR. 5, BL. 
D17 

1984 P+8 BETON 52 4.797,00 

30 STR. DELFINULUI NR. 6, BL. 42 1974 P+10 BETON 260 124.800,00 

31 STR. DELFINULUI NR. 9, BL. 
D18 

1984 S+P+8 PANOURI 52 4.200,00 

32 STR. HĂŢIŞULUI NR. 4, BL. H5 1982 P+4 BETON 30 1.870,00 

33 STR. HĂŢIŞULUI NR. 6, BL. H6 1982 S+P+4 BETON ARMAT 19 1.520,00 

34 STR. HĂŢIŞULUI NR. 8, BL. H7 1982 P+4 BETON 30 1.870,00 

35 STR. HĂŢIŞULUI NR. 10, BL. H8 1982 S+P+4 beton armat+BCA 30 1.250,00 

36 STR. HĂŢIŞULUI NR. 9, BL. H10 1982 S+P+4 PANOURI 60 2.656,00 
37 STR. MARCU ARMAŞUL NR. 3, 

BL. 28, SC. A 
1973 S + P + 10 BETON ARMAT, BCA 66 4.950,00 

38 STR. MARCU ARMAŞUL NR. 3, 
BL. 28, SC. B 

1974 S+P+10 BETON ARMAT 66 3.200,00 

39 STR. MARCU ARMAŞUL NR. 
13, BL. 23 

1968 P+10 PANOURI 
PREFABRICATE 

130 9.570,00 

40 STR. SLD. LAZĂR FLOREA NR. 
1, BL. 8C, SC. 1 

1976 P+10 PREFABRICATE 44 4.125,00 

41 STR. SLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ 
NR. 1, BL. 33A, SC. C+D 

1974 P+10 panouri 110 13.728,00 

42 STR. SLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ 
NR. 1, BL. 33A, SC. A, B 

1974 P+10 BETON 110 10.989,00 

43 STR. SLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ 
NR. 3, BL. 33C 

1975 S+P+10 BETON ARMAT 130 6.572,50 

44 STR. SLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ 
NR. 4, BL. 7D, SC. A 

1976 P+10 BETON 44 4.048,00 

45 ŞOS. VERGULUI NR. 33, BL. K2 1978 S+P+10 beton armat 43 4.283,73 

46 ŞOS. VERGULUI NR. 1, BL. 20 1974 P+10 PANOURI 
PREFABRICATE 

132 7.293,00 

47 ŞOS. VERGULUI NR. 19A, BL. 
K1 

1978 S+P+10+Th pan.bet. arm.+polistiren 
exp. 

43 6.270,00 

48 ŞOS. VERGULUI NR. 21-29, BL. 
G1-G4 

1979 S+P+11 beton armat 222 9.715,00 

49 ŞOS. VERGULUI NR. 33, BL. K5 1978 S+P+10 beton armat 43 4.620,00 

50 ŞOS. VERGULUI NR. 65, BL. 17 1978 S+P+10 BETON ARMAT 43 4.620,00 

51 ŞOS. VERGULUI NR. 67, BL. 
15D 

 

1977 S+P+18 BETON ARMAT 98 13.600,00 

Total: 3.591 363.970,13 

 


