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LOTUL 4 
 

 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 4 este 

următorul: 

Lotul 4 – ZONA “Fundeni” - proiectant este  asocierea SC Specialist Consulting SRL şi SC Proiect 

Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare SA 

Lotul 4 cuprinde un număr de  48 de blocuri/ 2.869  apartamente 

 

 PENTRU ACESTEA, EXPERTIZA TEHNICĂ a fost predată în termen. Conform concluziilor 

experţilor tehnici atestaţi care au elaborat expertizele tehnice, niciunul din cele 48 de blocuri nu 

prezintă probleme la structura de rezistenţă, astfel încât etapele programului de reabilitare termică pot 

continua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este  30 septembrie.  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    15 octombrie 

 
 Termenul de depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE 

OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 6 noiembrie. Pe baza acestor 

documentaţii vom întreprinde diligenţele necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 
 Termenul de ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI ŞI 

DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ  este data de 3 

decembrie 2012.  

După finalizarea întregii documentaţii de proiectare elaborată pentru toate cele 48 blocuri, însoţită de 

autorizaţiile de construire, se va organiza procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul 4, precum și informațiile centralizate le regăsiți 
mai jos: 
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LOT 4 - ZONA FUNDENI  
OFERTANT CASTIGATOR:  ASOCIERERA  SC SPECIALIST CONSULTING SRL si  SC 
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE SA 
 
CONTRACT NR. 51851 / 13.07.2012 
 
             Componenţa lot                                                        Anexa la contract nr. 51851/ 13.07.2012 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA PIATRA MARE NR. 2, 
BL. 5 

1985 S+P+4 panouri 28 2.742,00 

2 ALEEA PIATRA MARE NR. 5, 
BL. 6 

1986 S+P+4 panouri 63 3.264,24 

3 ALEEA POIANA CU ALUNI NR. 
3-9, BL. 10, SC. 3 

1986 S+P+8 panouri 35 1.916,80 

4 ALEEA POIANA CU ALUNI NR. 
4, BL. 18A 

1986 S + P + 4 BETON ARMAT, BCA 51 3.760,00 

5 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ 
NR. 17, BL. 97, SC.1 

1977 P+10 MONOLIT 66 3.542,00 

6 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ 
NR. 2, BL. 84/II, SC. 2 

1982 P+8 BCA 36 3.081,51 

7 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ  
NR. 16-18, BL. 95, SC. A 

1977 S+P+10 beton armat  3.200,00 

8 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ 
NR. 16-18, BL. 95, SC. B 

1977 S+P+10 beton armat 66 3.200,00 

9 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ 
NR. 19, BL. 96 

1977 S+P+10 BETON ARMAT 66 3.501,74 

10 STR. GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 
94 B 

1979 P+10 CARAMIDA 127 3.864,00 

11 STR. MAIOR BĂCILĂ NR. 1, BL. 
99, SC. 3 

1979 S+P+10 beton armat 46 6.000,00 

12 STR. MAIOR BĂCILĂ NR. 33, 
BL. 33 

1986 S+P+8 Beton armat 99 9.730,70 

13 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 35, BL. 33A 

1987 P+9 PANOURI 
PREFABRICATE+BETON 

36 11.048,00 

14 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 37, BL. 34, SC. 1 

1986 P+8 BETON 27 3.772,00 

15 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 37, BL. 34, SC. 2 

1986 P+8 BETON 36 3.375,00 

16 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 39, BL. 34, SC. 3 

1986 P+8 BETON 27 2.448,00 

17 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 39, BL. 34A 

1986 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

36 3.213,00 

18 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 5, BL. 3 

1985 S+P+4 BETON ARMAT 38 2.687,50 

19 STR. MAIOR VASILE BACILĂ 
NR. 7, BL. 4 

1986 P+4 BETON ARMAT 79 1.068,00 

20 STR. MR. VASILE BACILĂ NR. 
27, BL. 31A 

1986 P+8 BETON ARMAT 36 4.275,00 

21 STR. PESCARILOR NR. 11, BL. 
36 

1988 P+8 panouri 34 3.050,00 

22 STR. PESCARILOR NR. 3, BL. 
25 

1986 P+4 BETON ARMAT 48 2.162,50 

23 STR. RADOVANU NR.  9,  BL. 
43 

1986 P+9 BETON ARMAT 52 5.355,00 
 

24 STR. RADOVANU NR. 10, BL. 
37 

1986 S+P+8 beton armat 63 2.700,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

25 STR. RADOVANU NR. 11, BL. 
44 

1986 P+8 BETON ARMAT 52 5.355,00 

26 STR. RADOVANU NR. 12, BL. 
38 

1986 S+P+8 panouri 90 9.938,00 

27 STR. RADOVANU NR. 13, BL. 
45 

1986 P+8 BETON ARMAT 52 5.355,00 

28 STR. RADOVANU NR. 15, BL. 
39 

1986 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

72 7.083,00 

29 STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 
SC. 2 

1986 P+8 BETON 52 6.732,00 
 
 

30 STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 
SC. 1 

1986 S+P+8 panouri 52 6.732,00 

31 STR. RADOVANU NR. 5, BL. 41, 
SC. 3 

1986 P+8 BETON 156 6.732,00 

32 STR. RADOVANU NR. 7, BL. 42 1986 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

52 4.624,00 

33 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
11, BL. 16, SC. 1 

1986 P+8 BETON 35 1.634,00 

34 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
11, BL. 16, SC. 2 

1986 P+10 BETON 44 2.371,00 

35 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
11, BL. 16, SC. 3 

1986 P+10 BETON 44 810,00 

36 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
11, BL. 16, SC. 4 

1986 P+10 BETON ARMAT 44 3.030,00 

37 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
11, BL. 16, SC. 5 

1986 P+8 BETON 35 2.760,00 

38 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
2, BL. 1 

1985 S+P+8 BETON ARMAT 38 2.687,50 

39 STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 
8, BL. 13 

1985 S+P+8 BETON ARMAT 52 6.063,75 

40 ŞOS. FUNDENI NR. 233, BL. 
114A 

1977 S+P+10 BETON ARMAT 88 7.700,00 

41 ŞOS. FUNDENI NR. 1, BL. 38, 
SC. 1 

1974 S+P+10+1 BETON 110 7.371,62 

42 ŞOS. FUNDENI NR. 1, BL. 38, 
SC. B 

1974 S+P+10+1 BETON ARMAT 110 7.371,62 

43 ŞOS. FUNDENI NR. 227, BL. 
116B 

1978 P+10 BETON 107 7.660,00 

44 ŞOS. FUNDENI NR. 237, BL. 
112 

 

1977 
 

P+10 
 

PANOURI 
PREFABRICATE 

 

132 
 

8.845,00 
 

45 ŞOS. FUNDENI NR. 3, BL. 39, 
SC. B 

1975 S+P+10 panouri prefabricate 55 3.432,00 

46 ŞOS. FUNDENI NR. 4, BL. 11C, 
SC. B 

1975 S + P + 9 CĂRĂMIDĂ PLINĂ 40 7.000,00 

47 ŞOS. FUNDENI NR. 4, BL. 11C, 
SC. A 

1976 S+P+10 BETON ARMAT 44 3.667,15 

48 ŞOS. FUNDENI NR. 5, BL. D22 1983 S+P+8 BETON ARMAT 52 5.281,20 
 

Total: 2.869  
223.192,83 

 
 
 
 


