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LOTUL 9 
 

 
 

Documentaţiile de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică ce urmează a fi realizate, 

conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

 Expertiza tehnică 

 Auditul energetic 

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul de autorizare a lucrărilor de intervenţie 

 Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de execuţie 
 

 

Stadiul  de execuţie al fazelor  de proiectare enunţate mai sus, pentru lotul 9 este 

următorul: 

Lotul 9 – ZONA “Iancului” - proiectant este SC Vitastal Consulting SRL 

Lotul 9 cuprinde un număr de  60 de blocuri/ 3.677  apartamente 

 
Pentru acestea, EXPERTIZA TEHNICĂ a fost predată în termen de 30 de zile de la data transmiterii 

ordinului de începere. Conform concluziilor experţilor tehnici atestaţi care au elaborat expertizele tehnice, 

niciunul din cele 60 de blocuri nu prezintă probleme la structura de rezistenţă, astfel încât etapele 

programului de reabilitare termică pot continua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 In continuare, termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC ŞI  A DOCUMENTAŢIEI DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE este 10 septembrie  
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 Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de către Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

asociaţiile de proprietari şi semnarea actelor adiţionale la contractul de mandat – termen estimat 

de realizare    1 octombrie 

 
 Termenul de realizare si depunere a DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE  AUTORIZARE A 

EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, OBŢINEREA AVIZELOR ŞI 

ACORDURILOR NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE este data de 25 

octombrie. Pe baza acestor documentaţii se va emite autorizaţia de construire pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică pentru fiecare bloc în parte. 

 
 Termenul de realizare si ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE 

SARCINI ŞI DETALIILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ 

este data de 19 noiembrie 2012. 

După finalizare, întreaga documentaţie de proiectare elaborată pentru toate cele 60 de blocuri, însoţită 

de autorizaţia de construire, va sta la baza organizării procedurii de achiziţie a lucrărilor de reabilitare 

termică. 

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica este luna martie a anului viitor. 

 

 

 

 

 

 

Lista detaliată a blocurilor din lotul  9, precum și informațiile centralizate le 
regăsiți mai jos: 
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LOT 9 – ZONA IANCULUI                                                                                                                       
OFERTANT CÂŞTIGĂTOR: SC VITASTAL CONSULTING SRL 
CONTRACT NR. 48761/29.06.2012 
 Componenţa lot                                                                                                ANEXA la contract nr. 48761/29.06.2012 
 

Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

1 ALEEA AVRIG NR. 10, BL. P5 
 

1963 P+10 PREFABRICATE 132 10.967,00 

2 ALEEA AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 1, 2 
 

1963 P+10 BETON 88 28.875,00 

3 ALEEA AVRIG NR. 8, BL. P19 BIS 
 

1982 P+10 BETON+BCA 86 4.752,00 

4 ALEEA AVRIG NR. 16, BL. P30 
 

1978 S+P+10 BETON ARMAT 132 7.260,00 

5 ALEEA AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 3 
 

1963 S+P+10 beton armat 44 2.633,40 

6 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. A 
 

1979 P+10 BETON 44 3.360,00 

7 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. B 
 

1979 S+P+10 BETON ARMAT 44 2.753,01 

8 STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. C 
 

1979 S+P+10 panouri 77 2.753,01 

9 STR. AVRIG NR. 33, BL. 440 
 

1981 S+P+10 beton armat 38 2.352,00 

10 STR. AVRIG NR. 35, BL. 441 
 

1981 S+P+10 panouri 43 2.864,00 

11 STR. AVRIG NR. 37, BL. 442 
 

1981 S+P+10 BETON 43 3.294,72 

12 STR. AVRIG NR. 60, BL. 018 
 

1981 P+10 BETON ARMAT 86 13.500,00 

13 ALEEA LUNGULEŢU NR. 3, BL. V2 
 

1963 P+10 CARAMIDA 44 3.300,00 

14 ALEEA LUNGULEŢU NR. 5, BL. V3 
 

1963 P+10 CĂRĂMIDĂ 44 3.300,00 

15 ALEEA LUNGULEŢU NR. 6, BL. D14 
 

1963 P+10 CĂRĂMIDĂ 383 30.606,84 

16 ALEEA ZARANDULUI NR. 4, BL. 467 
 

1981 P+8 panouri prefabricate 54 5.734,08 

17 ALEEA ZARANDULUI NR. 6, BL. 469 
 

1981 P+8 PANOURI 
PREFABRICATE 

54 5.734,08 

18 STR. CRISTESCU DIMA NR. 1, BL. 
105C 

1980 P+14 PREFABRICATE 57 7.974,96 

19 STR. CRISTESCU DIMA NR. 2, BL. 
214 

 

1979 P+10 panouri 88 7.325,60 

20 STR. CRISTESCU DIMA NR. 6, BL. 
216 

 

1979 S+P+10 beton armat 44 4.180,00 

21 STR. CRISTESCU DIMA NR. 7, BL. 
221 

 

1979 S+P+10 beton armat 44 4.180,00 

22 STR. CRISTESCU DIMA NR. 8, BL. 
217, SC. A 

1982 S+P+10 panouri prefabricate 44 1.976,28 

23 STR. CRISTESCU DIMA NR. 9, BL. 
222 

 

1980 S+P+10 beton armat 43 3.564,00 

24 STR. ELEV ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU 
NR. 47, BL. 423 

1980 S+P+8 beton armat 54 2.200,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

25 STR. ELEV ŞTEFAN STEFĂNESCU 
NR. 10, BL. 465 

1980 P+8 panouri prefabricate 54 1.627,00 

26 STR. ELEV ŞTEFAN STEFĂNESCU 
NR. 51, BL. 422 

1980 P+8 panouri prefabricate 54 4.100,00 

27 STR. ELEV ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 
NR. 2, BL. 462, SC. A 

1980 S+P+8 BETON ARMAT 54 2.921,40 

28 STR. ELEV ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 
NR. 49, BL. 422A 

1980 P+8 panouri 54 1.500,00 

29 STR. ELEV ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 
NR. 5, BL. 445, SC. A 

1981 S+P+10 BETON ARMAT 53 3.267,00 

30 STR. ELEV ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 
NR. 5, BL. 445, SC. B 

1981 S+P+10 BETON ARMAT 43 3.190,00 

31 STR. ELEV ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 
NR. 6, BL. 463 

1980 S+P+8 CADRE DIN BETON 54 4.995,00 

32 STR. ORZARI NR. 67, BL. 210 1986 S+P+8 panouri prefabricate 98 7.200,00 
33 STR. RITMULUI NR. 12, BL. 433 

 
1981 S+P + 

10 
panouri prefabricate 43 4.923,00 

34 STR. RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. 
A 

1981 P+10 ZIDARIE+BCA 30 2.500,00 

35 STR. RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. 
B 

1981 S+P+10 beton armat 30 3.180,00 

36 STR. RITMULUI NR. 2, BL. 439 
 

1982 S+P+8 beton armat 24 1.711,00 

37 STR. RITMULUI NR. 2A, BL. 439A 1980 S+P + 8 panouri prefabricate 31 1.850,00 
38 STR. RITMULUI NR. 4, BL. 438 

 
1984 S+P+8+

casa lift 
beton armat+vată 

minerală 
88 6.750,00 

39 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
10, BL. 111A, SC. 1 

 

1978 S+P+10 BETON ARMAT 40 2.936,00 

40 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
10, BL. 111A, SC. 2 

 

1978 S+P+10 BETON ARMAT 40 2.936,00 

41 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
14, BL. 117C, SC. C 

 

1977 S+P+10 panouri 44 6.061,00 

42 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
14, BL. 117C, SC. A 

1977 P+10 PANOURI 
PREFABRICATE+BET

ON 

44 2.667,00 

43 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
14, BL. 117C, SC. B 

1977 P+10 panouri prefabricate 44 4.015,00 

44 STR. SACHELARIE VISARION NR. 
18, BL. 118B 

1976 P+10 PANOURI MARI 
BETON ARMAT 

108 3.750,00 

45 STR. SACHELARIE VISARION NR. 2, 
BL. 112B 

1977 P+11 BETON ARMAT 44 3.267,00 

46 STR. SACHELARIE VISARION NR. 8, 
BL. 111B 

1978 P+10 BETON  ARMAT ŞI 
BCA 

88 8.038,80 

47 STR. SLT. GHEORGHE STĂNESCU 
NR. 5, BL. 219 

1979 P+11 panouri 88 4.800,00 

48 ŞOS. IANCULUI NR. 27, BL. 105D 1978 P+14 CARAMIDA+BCA 56 6.670,72 
49 ŞOS. IANCULUI NR. 21, BL. 106A, 

SC. A 
1977 P+11 BCA 44 5.160,00 

50 ŞOS. IANCULUI NR. 126, BL. 120 
 

1977 P+11 BETON ARMAT 46 4.467,00 

51 ŞOS. IANCULUI NR. 130, BL. 121 1977 P+11 cărămidă 
plină,bet.arm,vată 

45 6.000,00 
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Nr. 
Crt. Adresa An 

constr. 
Regim 

înalţime Sistem Constructiv Nr. 
ap. 

Arie desf. / 
M2 

52 ŞOS. IANCULUI NR. 19, BL. 106B, 
SC. A 

1976 S+P+9+
Th 

CĂRĂMIDĂ PLINĂ, 
BCA 

40 2.700,00 

53 ŞOS. IANCULUI NR. 19, BL. 106B, 
SC. B 

1977 S+P+11 BETON ARMAT,BCA 44 5.357,00 

54 ŞOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 
SC. A 

1976 S + P + 
9 

BETON ARMAT, BCA 40 3.720,00 

55 ŞOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 
SC. B 

1976 S + P + 
10 

BETON ARMAT, BCA 44 3.696,00 

56 ŞOS. IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 
SC. C 

1976 P + 10 CĂRĂMIDĂ PLINĂ 44 2.020,00 

57 ŞOS. IANCULUI NR. 53, BL. 102B, 
SC. B 

1977 S+P+11 BETON ARMAT 42 4.914,00 

58 ŞOS. IANCULUI NR. 53, BL. 102B, 
SC. A 

1977 S + P + 
10 

BETON ARMAT, BCA 
GBN 

44 3.300,00 

59 ŞOS. IANCULUI NR. 6, BL. 113B, SC. 
A+B 

1976 S + P + 
10 

BETON ARMAT 84 3.600,00 

60 ŞOS. IANCULUI NR. 7, BL. 109B, SC. 
B 

1979 P+11 GRINZI şi STILPI DE 
BETON ARMAT 

44 5.650,00 

Total: 3.677 310.879,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


