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LOTUL 2

Documentatiile de proiectare a lucrarilor de reabilitare termica ce urmeaza a fi realizate,
conform legislatiei in vigoare, sunt:
e Expertiza tehnica
e Auditul energetic
e Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
e Proiectul de autorizare a lucrarilor de interventie

e Proiectul tehnic+caietele de sarcini+detaliile de executie

Stadiul de executie al fazelor de proiectare enuntate mai sus, pentru lotul 2 este

urmdtorul:
Lotul 2 — ZONA Stefan cel Mare— proiectant este asocierea SC Specialist Consulting SRL si SC
Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare SA

Lotul 2 cuprinde un numar de 57 de blocuri/ 3.517 apartamente.

Pentru acestea sunt urmatoarele termene de realizare a documentatiilor, conform prevederilor legale,

astfel:

» Termenul de predare a EXPERTIZEI TEHNICE este 29 august 2012.

» Termenul de predare a AUDITULUI ENERGETIC SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE este 12 octombrie




> Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico economici de cditre Consiliul Local al Sectorului 2 si

asociatiile de proprietari si semnarea actelor aditionale la contractul de mandat — termen _estimat

de realizare 1 noiembrie

> REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTORIZARE A EXECUTARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE
OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Termenul de predare 26 noiembrie. Pe baza

acestor documentatii vom intreprinde diligentele necesare emiterii autorizatiei de construire pentru

executia lucrarilor de reabilitare termica pentru fiecare bloc in parte.

» Termenul de ELABORARE si predare A PROIECTULUI TEHNIC, A CAIETELOR DE SARCINI
SI A DETALIILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA este 21
decembrie 2012

Dupa finalizarea intregii documentatii de proiectare elaboratd pentru toate cele 57 de blocuri, insotitd
de autorizatiile de construire, va fi organizata procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Termenul de incepere a lucrarilor de reabilitare termicd este luna martie a anului viitor.

Lista detaliata a blocurilor din lotul 2, precum si informatiile centralizate le
regasiti mai jos:



LOT 2 - ZONA STEFAN CEL MARE
OFERTANT CASTIGATOR: ASOCIERERA SC SPECIALIST CONSULTING SRL SI SC
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMBILIARE SA

CONTRACT NR. 54780/30.07.2012

Componenta lot Anexa la contract nr. 54780/ 30.07.2012
Nr. Adresa AN AReg.'m Sistem Constructiv N Arie desf./
Crt. constr. | finaltime ap. M2
1 | ALEEA DEDA NR. 2, BL. 79 1980 P+10 BETON 86 4.237,38
CARAMIDA CU
2 | ALEEA LUNCSOARANR. 1,BL. 54 1983 | S+P+10+M GOLURI 86 6.437,00
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC.
3 | A 1981 P+4 PREFABRICATE 36 3.480,00
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. panouri
4 |2 1981 S+P+8 prefabricate 35 1.750,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
5 | 90,BL.T8A 1985 S+P+8 Beton armat 52 4.392,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR. DIAFRAGME DE
6 | 3,BL.T60 1988 P+8 BETON ARMAT 27 3.330,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
7 |63,BL.T73 1986 P+8 BETON ARMAT 54 3.906,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
g |69BL.T-72,5C.1 1980 P+10 bca 20 1.137,40
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
9 |67,BL.T71 1986 S+P+8 BETON ARMAT 27 2.930,50
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
10 | 69, BL.T25 1984 P+8 PREFABRICATE 52 3.906,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
11 | 77,BL.T13 1987 S+P+8 panouri 27 3.446,55
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
12 | 94,BL.T7B 1985 P+10 BETON ARMAT 40 3.427,16
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
13 | 96, BL. T-7A 1985 S+P+10 beton armat 40 6.300,00
STR. ARH. GRIGORE IONESCU NR.
14 | 98,BL.T6B 1977 P+10 beton armat 44 2.400,00
STR. AUREL VLAICU NR. 149, BL.
15 | 19A 1982 S+P+10 beton armat+bca 28 3.026,77
STR. DR. GROZOVICI NR. 2 beton
16 1957 S+P+3 armat+CARAMIDA 52 2.800,00
panouri
17 STR. GHIOCEINR. 30, BL. 30 C 1982 P+10 prefabricate 96 8.800,00

STR. GRIGORE IONESCU NR. 83,
18 | BL.44 1983 P+8 BETON ARMAT 35 3.480,00

beton armat, vata

1985 S+P+10 . 40 2.771,52
19 | STR.IRIMICULUINR. 2,BL. 1 minerala
20 | STR.IRIMICULUINR. 3,BL.3,SC. 1 1986 P+8 BETON 27 7.836,90
STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 2
21 1986 P+8 BETON ARMAT 27 2.759,00
STR. IRIMICULUINR. 3, BL. 3, SC. 3
22 1986 P+8 BETON ARMAT 36 3.330,00
STR. IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 4
23 1986 P+8 BETON ARMAT 27 2.754,00




N Adresa AN nReg_lm Sistem Constructiv Nr. Arie dest. /
Crt. constr. | inaltime ap. M2
BETON
24 | STR.LUNCSOARA NR. 2,BL. 73 1984 S+P+8 ARMAT,BCA 35 2.400,00
PANOURI
25 | STR. LUNCSOARA NR. 4-6, BL. 48A 1982 P+8 PREFABRICATE 124 3.937,50
STR. LUNCSOARA NR. 4-6, BL. 63, BETON ARMAT,
6 | SC.-B 1983 P+8 BCA 52 6.300,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 4, BL. BETON
27 | OD32B 1969 P+10 ARMAT+CARAMIDA 44 3.542,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 1, BL.
28 |1 1986 P+8 BETON ARMAT 135 11.286,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 10, BL. BVETVON +
29 | R30 1968 P+10 CARAMIDA 88 8.800,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 18, BL.
30 | R28 1969 S+P+10 BETON ARMAT 88 7.084,88
STR. MASINA DE PAINE NR. 20 C, PANOURI MARI
31 | BL.4IRTA _ 1976 P+10 BETON ARMAT 44 3.564,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 37, BL.
32 2 1976 S+P+10 BETON ARMAT 44 3.300,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 39, BL. BVETVON +
33 | OD59A 1970 P+10 CARAMIDA 44 3.234,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 6, BL.
34 | R31 1969 P+10 BETON 88 6.859,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 8, BL.
35 | OD36 1968 P+10 BETON 44 1.510,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 12, BL.
36 | OD39 1973 S+P+10 beton armat 44 2.530,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 16, BL.
37 | OD35 1968 | S+P+10 panouri 44 3.300,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 20, BL.
0D37 1968 | S+p+10 | Petonarmattvata | ., 15.950,00
minerala
38 _
STR. MASINA DE PAINE NR. 22, BL.
50
39 1973 S+P+10 BETON ARMAT 132 6.688,00
STR. MASINA DE PAINE NR. 69, BL. 1969 S+p+10 176 13.380,00
40 | OD23 caramida plina
STR. PAUL GRECEANU NR. 9, BL. panouri
41 | 20A 1981 P+8 prefabricate 54 3.327,62
4?2 | STR. ROVINE NR. 2,BL. 51, SC. A 1980 S+P+8 BETON ARMAT 54 4.717,44
43 | STR. ROVINE NR. 2,BL.57B,SC. 1 1980 P+8 BETON 35 1.459,69
STR. ROVINE NR. 3, BL. 65 1982 S+p+8 beton grmat, vata 50 4.410,00
44 minerala
45 | STR. ROVINE NR. 4, BL. 57A 1980 P+8 BETON 70 2.919,38
STR. VASILE LASCAR NR. 207, BL.
46 | 31B 1980 S+P+11 beton armat 44 2.410,00
STR. VIESPARILOR NR. 53, BL. PANOURI
47 | 33C, SC. A 1982 P+8 PREFABRICATE 27 2.580,28




NE Adresa An AReg.'m Sistem Constructiv NI Arie dest. /
Crt. constr. | inaltime ap. M2
STR. VIESPARILOR NR. 50, BL. 34 1980 S+P+10 86 6.490,00
48 beton armat
STR. VIITORULUI NR. 182, BL. 49,
49 | SC.1 1982 P+10 PREFABRICATE 40 1.875,30
STR. VIITORULUI NR. 182, BL. 49,
50 | SC.2 1982 P+10 PREFABRICATE 80 1.875,30
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 56, beton
51 | BL.38,SC. A 1979 S+P+10 armat+caramida 39 2.327,30
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 240 CARAMIDA PLINA
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 27, e 5
53 | BL.27 1960 P+6 CARAMIDA 54 3.628,00
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 29, L 5
54 | BL. 29A+B 1964 P+10 CARAMIDA 68 5.624,34
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 31, e 5
55 | BL.29 1962 P+10 CARAMIDA 169 17.358,70
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 34,
BL. 27 1980 | S+p+10 | Petonarmattvata |, 4.420,00
minerala
56
S$OS. STEFAN CEL MARE NR. 5, oL . .
BL. 6 DINAMO 1962 S+P+9 CARAMIDA PLINA 132 18.666,00
57
Total: 3.517 276.817,26
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